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SOMMAIRE 
Les entreprises des pays industrialisés en général et canadiennes en particulier font de plus 
en plus face à la mondialisation de l'économie et à la globalisation des marchés. Afin de faire 
face à ces mutations accélérées, les entreprises ont été contraintes d'investir dans le transfert 
technologique international (TTI) dans le but d'acquérir de nouvelles parts de marché leur 
permettant de demeurer compétitives et d'assurer leur pérennité. Toutefois, le transfert 
technologique ne peut se faire sans des risques qui peuvent affecter les chances de réussite de ce 
type de projet. Dans cette perspective, notre problématique de recherche exploratoire vise à 
identifier et mesurer les facteurs de risque associés aux projets de TT!. 
Afin de résoudre notre problématique, nous avons procédé dans la partie théorique à une 
revue de la littérature sur la gestion de projet en général, sur la gestion des risques de projet en 
particulier, et sur le TT!. De ce fait, nous avons pu identifier les modèles émergents de la 
littérature concernant les facteurs critiques de succès des projets de transfert technologique vers 
les pays en développement ainsi que ceux concernant l'évaluation des risques des différents 
projets de TT!. Cette démarche nous a permis d'identifier les facteurs de risque associés aux 
projets de TT! que nous avons pu regrouper en 5 catégories: les facteurs associés à la complexité 
technologique, à l'expertise des gestionnaires de projet, à l'environnement organisationnel, aux 
aspects financiers et à l'environnement externe. 
Dans la partie empirique de la recherche, nous avons opté pour une approche quantitative à 
travers une enquête par questionnaire électronique, basée sur le développement de mesure du 
risque reflétant les cinq facteurs de risque de projets de TT! préalablement identifiées. Ensuite, 
nous avons procédé à une analyse descriptive et à un test de fidélité et de validité des données 
recueillies auprès de 31 gestionnaires de projet de TTI afin de valider notre modèle spécifique de 
recherche. Les résultats obtenus nous ont permis de valider initialement l'instrument de mesure 
du risque et de confirmer la présence ainsi que de la prédominance de certains facteurs de risques 
liés aux projets de TT!. 
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Introduction 
Suite aux fortes accélérations des échanges commerciaux dans les années quatre vingt et 
quatre vint dix ainsi qu'à l'intégration des marchés internationaux au cours de ces dernières 
années, nous assistons de plus en plus à l'accélération des opérations de rapprochement et 
d'alliances entre les firmes. La technologie est, sans nul doute, un facteur important dans cette 
évolution. En fait, elle est considérée comme étant l'une des toutes premières sources d'avantage 
comparatif dans la lutte mondiale pour la compétitivité entre les firmes. 
Dans ce contexte actuel, le transfert technologique vers les pays en développement est 
désormais devenu vital pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les 
multinationales des pays développés en général et canadienne en particulier afin d'assurer leur 
croissance et leur pérennité. En effet, le TTI peut être considéré comme un véritable catalyseur 
pour le développement des entreprises des pays développés du fait qu'il représente pour eux non 
seulement un moyen essentiel pour amortir leurs frais de recherche et développement mais aussi 
un outil incontournable pour pénétrer de nouveaux marché 
Par ailleurs, les managers des firmes de pays en développement s'intéressent fortement au 
TIl avec les firmes étrangères puisqu'ils sont conscients que le retard technologique, les coûts 
de plus en plus importants en matière de recherche et l'accélération des changements 
technologiques ne leur permettent pas de continuer à faire « cavalier seul » et que la technologie 
est devenu plus que jamais une nécessité stratégique et une condition incontournable de la 
production et de la vente. 
Or, le TIl a souvent été mal vécu au sem des entreprises. En effet, le transfert 
technologique est déjà fort difficile à s'effectuer dans une situation purement domestique. Cette 
difficulté est significativement accrue lorsque des différences au niveau des cultures nationales, 
des normes sociales, des lois et des réalités économiques s'ajoutent pour créer des problèmes 
additionnels. 
1 
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En outre, plusieurs auteurs ont évoqué les défis qui accompagnent les avantages potentiels 
du TTI. Hoetker (1997) en a identifié quatre : le manque de connaissance et de contact 
nécessaires pour trouver les bonnes technologies à transférer et les bonnes personnes pour 
effectuer le transfert, les différences de langue, la logistique de communication, et les différences 
culturelles 
Par conséquent, et afin d'améliorer les chances de réussite de projets de TTl, il s'avère 
important d'évoquer la notion de risque et d'identifier le plus clairement possible les risques 
pouvant être rencontrés lors de leur déroulement (risques de tous ordres, aussi bien 
technologiques qu'organisationnels et humains). 
Enfin, la gestion des risques d'un projet est devenue, ces dernières années, pour beaucoup 
de gestionnaires et de nombreuses organisations, une préoccupation croissante. Il advient alors 
que le succès d'un projet est fortement conditionné par la façon dont ses responsables savent 
identifier les risques potentiels qui le menacent, les analyser et les contrecarrer. 
2 
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Chapitre 1 
Identification du thème de recherche 
1.1 Cadre d'analyse 
Le développement du TTI est une réalité que les petites, moyennes et grandes entreprises 
vivent régulièrement. Le transfert de technologie, de connaissance et de savoir faire se déroule de 
façon quotidienne, en créant des flux d'échange qui sont devenus l'une des composantes les plus 
importantes de la compétitivité internationale. 
En outre, les flux de technologie et de connaissance seront développés d'une manière 
croissante durant les années à venir, de nouvelles niches technologiques et formes de coopération 
seront crées, le choix de la technologie sera plus pertinent et de nouveaux pays vont émerger 
comme fournisseurs de technologie. 
Selon Commerce international canada l , au Canada, en 2002, 335 000 nouveaux emplois 
ont été créés, ce qui est en partie attribuable à la pleine participation à l'économie mondiale. 
Selon les estimations, chaque augmentation des exportations canadiennes de 1 milliard de dollars 
crée la 000 emplois dans le pays. Dans l'ensemble, le commerce extérieur assure un emploi sur 
quatre au Canada. 
Selon la même source, l'économie complexe du Canada bénéficie, et dépend de plus en 
plus, de l'expansion des marchés étrangers. Avec une population dépassant légèrement 30 
millions d'habitants, le marché national du Canada n'est tout simplement pas assez important 
pour absorber toute la capacité énorme de sa production. De ce fait, le commerce international 
permet aux entreprises canadiennes d'explorer de nouveaux marchés pour leurs produits et 
services à l'étranger et d'utiliser pleinement leurs capacités de production. 
1 Source: http://www.dfait-maeci.gc.caltna-nac/text-fT.asp 
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Cependant, avec la mondialisation et l'internationalisation des économies, les entreprises 
canadiennes sont de plus en plus exposées à une concurrence accrue. De ce fait, plusieurs 
entreprises canadiennes ont pour mission de soutenir et développer le commerce entre le Canada 
et l'étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international. Pour ce 
faire, ces entreprises doivent adopter des stratégies de conservation et développement de leurs 
partenariats, notamment à travers le TT!. Par conséquent, les services de gestion du risque; sur 
les plans de l'organisation, du financement et des garanties, sont devenus indissociables des 
stratégies d'internationalisation des entreprises canadiennes, grandes et petites. 
1.2 Justification de la recherche 
Les managers des entreprises des pays développés en général et canadiennes en particulier 
découvrent l'importance du transfert technologique en tant que catalyseur et accélérateur de leur 
développement stratégique. Le transfert peut alors jouer de manière décisive dans la rentabilité 
d'une opération internationale et lors du renouvellement de contrats avec des partenaires. 
Cependant, l'introduction d'une nouvelle technologie dans un pays en développement ne 
semble pas aussi simple que cela puisse en avoir l'air. En effet, les managers des entreprises 
exportatrices de technologie peuvent faire face à un certain nombre de risques, pouvant affecter 
l'acte du transfert, dont voici quelques-unes, telles que présentées par Rouach et Klatzmann 
(1993) : 
• En premier lieu, il faut dire qu'il est souvent difficile de se faire payer, une fois que 
la technologie est cédée. De ce fait, il est primordial qu'un contrat rigoureux soit 
rédigé afin d'assurer une meilleure protection. 
• De même, il existe ce qu'on appelle l'effet « boomerang », c'est le fait de se créer 
un concurrent dangereux, en d'autres termes c'est la possibilité de l'acquéreur de 
se donner les moyens de concurrencer le fournisseur par sa propre technologie. 
• En outre, il y a des difficultés au niveau de la négociation d'une cession de transfert 
sur du savoir faire non breveté. Ainsi plusieurs entreprises peuvent perdre des 
4 
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marchés à venir en transférant dans certains pays leur savoir faire à une entreprise 
locale, cela arrivant lorsque l'acquéreur suppose qu'il a tout appris sur la 
technologie et rompt ses relations avec le fournisseur. 
• Par ailleurs, quand les contrats sont prévus pour le long terme, il y a des difficultés 
de tout envisager à l'avance. En effet, lorsque la durée du transfert est 
suffisamment longue, des changements imprévisibles peuvent surgir au cour de 
route et perturber le processus du transfert. En plus, l'entreprise émettrice aura 
besoin de moyens humains ainsi que financiers importants pour gérer l'opération 
de transfert. 
• Et éventuellement, le choix du bon partenaire n'est pas toujours une chose évidente 
pour le fournisseur de technologie, ça arrive souvent que ce dernier néglige cette 
phase et échoue dans la réalisation du projet du transfert. 
Or, l'apparition d'un ou plusieurs facteurs de risque peut diminuer et même parfois réduire 
à néant les bénéfices escomptés du projet de transfert technologique. Par ailleurs, la nature 
risquée de certains types de projets a été abondamment documentée dans la littérature (Chapman 
et Ward, 1997; Cooper et Chapman, 1987). Cependant, bien que la reconnaissance de 
l'importance de la gestion du risque en contexte de projets est largement reconnue (Boehm, 
1989 ; Barki et al. 1993 ; Chapman et Ward, 1997 ; Kerzner 2001). Pourtant, il existe très peu 
d'instrument de mesure générique permettant d'évaluer le degré de risque d'un projet de transfert 
technologique ont été développés et validés empiriquement. 
Compte tenu de ces constats, nous avons choisi de porter notre étude sur la gestion des 
risques de projet de TT!. Il s'agit donc de montrer l'importance que pourra avoir une telle étude 
sur la réussite du projet et de proposer par la même occasion une liste de facteurs à retenir et un 
cadre conceptuel spécifique dans le but d'en faire éventuellement la validation. 
Par conséquent, il est essentiel de doter les responsables des entreprises émettrices de 
technologie d'outils pouvant les aider à aborder d'une manière efficace le transfert 
5 
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technologique, en les incitant à plus de rigueur, en les forçant à mieux anticiper les risques et à 
prévoir le plus en amont possible du projet les dispositions nécessaires pour éviter qu'ils se 
produisent. 
En ce sens notre question managériale peut s'exprimer comme suit: 
Comment les gestionnaires des projets peuvent-ils identifier et gérer les risques liés aux projets 
de transfert technologique international afin d'assurer leur réussite? 
1.3 Formulation de la question de recherche 
Le manque d'outils de gestion robustes, la capacité de négociation de projets à caractère 
international et l'ignorance de l'environnement dans lequel se déroule les échanges, poussent le 
gestionnaire à prendre des décisions qui peuvent entraîner l'échec du projet ou des pertes 
financières importantes. 
De ce fait, on peut constater qu'il y a d'une part, une diversité de propositions de facteurs 
de risque d'un projet de TTI et d'autres part, on peut noter que les études faites à date sont pour 
la plupart des propositions théoriques peu validées empiriquement et que l'absence d'un cadre 
théorique commun ne permet pas de faire des comparaisons d'une étude à une autre. 
En regard de toutes ces constatations sur la nature et les caractéristiques des projets de 
TTI, nous allons poser la question de recherche suivante: 
Quels sont les risques associés à un projet de transfert technologique vers un pays en 
développement? 
Pour ce faire, on doit catégoriquement répondre aux questions secondaires suivantes qui 
constitueront éventuellement nos objectifs de recherche: 
- Quels sont les fondements de base de la gestion de projet de transfert technologique? 
- Comment peut-on identifier les facteurs de risque pouvant affecter un projet de transfert 
technologique? 
- Quels sont les facteurs critiques de succès des projets de transfert technologique 
international ? 
6 
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Chapitre 2 
Cadre conceptuel 
2.1 La gestion de projet 
2.1.1 Définition d'un projet 
La définition d'un projet la plus citée est celle donnée par Cleland et King (1983), deux 
personnes qui ont contribué d'une façon remarquable à l'émergence de la gestion de projet 
comme discipline. 
Un projet est un effort complexe pour atteindre un objectif 
spécifique, devant respecter un échéancier et un budget, et qui, 
typiquement, franchit des frontières organisationnelles, est unique 
et en général non répétitif dans l'organisation. 
Les projets se démarquent des opérations courantes de l'organisation, ils sont étroitement 
liés à l'innovation. Un projet peut être perçu comme à un processus de transformation qui fait 
apparaître un résultat final concret, un bien livrable, qui est de nature à contribuer à l'atteinte d'un 
objectif. 
Par ailleurs, quelle que soit la nature spécifique d'un projet, il est possible de 
conceptualiser sa réalisation dans un univers à trois dimensions: 
• la dimension technique: où l'on se préoccupe de la qualité du bien livrable du projet; 
• la dimension temps: où l'on se préoccupe du temps requis pour réaliser le projet; 
• la dimension coût: où l'on se préoccupe de l'effort à consentir pour réaliser le projet, 
l'unité monétaire servant de dénominateur commun pour mesurer cet effort. 
La figure 1, adaptée de Meredith et Mantel (1989), fait ressortir le fait qu'un projet est 
soumis à des contraintes dans chacune de ces trois dimensions: technique, temps et coût. 
7 




Figure 1. Les trois dimensions d'un projet (Meredith et Mantel, 1989) 
Or, bien qu'encore très répandue, cette vision est toutefois quelque peu simplificatrice car 
elle ne tient pas compte du fait qu'un projet n'est pas un système fermé, qu'il s'inscrit dans un 
environnement de plus en plus complexe et qu'il doit interagir avec cet environnement. En effet, 
selon Corriveau (1996), les projets doivent être plutôt considérés comme des systèmes sociaux 
vivants capables d'apprendre et de s'auto-organiser, des systèmes complexes par le nombre et la 
variété des facteurs qui les influencent, des systèmes dynamiques qui ne cessent d'évoluer et de 
se développer, des systèmes dédiés au changement de par leur nature qui concrétisent les choix 
stratégiques de l'entreprise. 
Dans le même ordre d'idées, O'Shaughnessy (1992) a défini un projet comme étant un 
système qui transforme des intrants en des extrants suivant un processus bien déterminé, lequel 
système est soumis aux variables de son environnement interne et interagit avec son 
environnement externe. Les figures 2 et 3 représentent respectivement les modèles de Corriveau 
(1996) et de O'Shaughnessy (1992) concernant la définition du système projet et notamment ses 
interactions avec ses environnements interne et externe 
8 
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macro 
Niveau 2 micro 
Entreprise (s) 
Environnement externe 
Figure 2. Modèle de Corriveau (1996) 
Environnement externe 





Conjoncture économique Climat politique (contexte légal J ( Valeurs sociales J 
Figure 3. Le projet est un système (O'Shaughnessy, 1992) 
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Selon Corriveau (1996), la gestion de projet est une approche de gestion qui consiste à 
confier le mandat de concevoir, développer et réaliser un projet à une équipe de projet formée à 
cette fin. En plus de l'application du processus de gestion classique, la gestion de projet requiert 
un mode d'organisation et de relations de travail plus décentralisé, moins formel, facilitant 
l'intégration, l'ouverture, la souplesse et la participation. Elle suppose l'utilisation de techniques 
et d'outils de gestion assez sophistiqués pour planifier et dresser l'échéancier d'un nombre élevé 
d'activités, puis, pour en assurer le contrôle afin que le projet se réalise en respectant les 
contraintes établies de coûts, délais, performance et valeurs. 
Dans le même ordre d'idées, Giard (1991) définit la gestion de proj et comme une 
discipline qui comporte deux fonctions différentes: la direction de projet "Project management" 
et la gestion de projet "Project control". En effet, la direction de projet s'intéresse à des 
décisions d'ordre stratégique ou tactique. Elle est généralement assurée par un chef de projet 
assisté d'une équipe. La mission de cette direction de projet consiste à fixer en accord avec la 
direction de l'entreprise les objectifs du projet et les moyens mises en œuvre. Les informations 
décrivant ces derniers sont souvent appelées programme ou plan directeur du projet. En outre, la 
mission de cette direction consiste à apprécier les risques encourus et à les gérer 
convenablement, et aussi à animer les membres de l'équipe de projet et coordonner leurs 
activités. 
Quant à la deuxième fonction, à savoir la gestion de projet, elle traite des décisions 
opérationnelles et intervient dans la préparation de certaines décisions tactiques. Elle est assurée 
par un contrôleur de projet. Son objectif principal est d'apporter à la direction de projet les 
informations relatives à l'avancement de l'exécution du projet et à tout élément de nature à 
modifier la programmation du projet ou ses objectifs de délais, coûts et performance. 
10 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
Par ailleurs, le Project Management Body of Knowledge (PMBOK), standard proposé par 
le Project Management Institute (1996), définit la gestion de projet comme suit: 
The application of knowledge, skills, tools, and 
techniques to project activities in order to meet or exceed 
stakeholder needs and expectations from a project. 
Meeting or exceeding stakeholder needs and 
expectations invariably involves balancing competing 
demands among: 
• Scope, time, cost, and quality. 
• Stakeholders with differing needs and 
expectations. 
• Identified requirements (needs) and 
unidentified requirements (expectations). 
2.1.3 Cycle de vie d'un projet 
Pour définir le cycle de vie d'un projet, plusieurs auteurs ont proposé des nomenclatures 
différentes. Adams et al. (1997) énumèrent quatre phases distinctes: "conception", 
"planification", "Exécution" et "Terminaison". 
Selon Patel et Morris (1999), le cycle de vie d'un projet est la séquence de phases à travers 
lesquelles le projet évoluera. Ce cycle est absolument fondamental à la gestion de projet car il 
affecte de façon significative la manière avec laquelle le projet sera structurée. Le cycle de vie 
de base suit un ordre générique commun: l'opportunité, la conception et le développement, la 
production, la livraison, et l'évaluation de l'après-projet. Toutefois, les termes exacts relatives à 
la nomenclature des phases varient d'une industrie à une autre et d'un organisme à un autre. 
De même, Archibald (1976) identifie six phases spécifiques dans le cycle de vie d'un 
projet: "Concept", "Definition", "Design", "Development", "Application" et "Postcompletion", il 
a mentionné les activités de chacune de ces phases pour différents types de projet. Selon Boutinet 
(1990), la gestion de projets repose sur la mise en œuvre d'une démarche qui s'appuie elle-même 
sur un découpage du cycle de vie d'un projet en six phases; ce découpage est présenté dans la 
figure 4. Pour ce dernier, les discontinuités dans le cycle de vie d'un projet, les passages d'une 
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phase à une autre, impliquent, dans une gestion de projet rigoureuse, appuyée sur un mode de 
gestion par projets, une prise de décision basée sur certains documents clés. Le tableau 1 illustre 
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Figure 4. Le cycle de vie d'un projet (Boutinet, 1990) 
Finalement, le tableau 1 présente une synthèse des approches proposées par plusieurs 
auteurs. Ce tableau permet de mettre en évidence le fait qu'il n'existe pas une présentation ou un 
schéma modèle permettant de définir le cycle de vie d'un projet, les phases de ce cycle variant 
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Tableau 1: Phases d'un projet selon différents auteurs (O'Shaughnessy, 1992) 
Phases 1 II ID IV V VI VII 
Auteurs 
Dilworth, Ford Prise de Préparation Sanction du Formation de Dévelop- Mise en Evaluation 
Ginter et Rucks conscience du d'un avant- projet par la l'équipe pementdu place du et révision 
(système besoin projet haute direction système système 
d'information) d'informatio-n 
(1985) 
Roberts et Preproject Project Project initiation Project Project Project 
Fusfeld (1981) possibilities execution evaluation transfer 
(innovation 
technologie) 
Bryson, Boal Initial Initial Plan Pilot test Project Project 
Pool et Terrel response feasibility development development transfer 
(1979) study 
Cleland et King Conceptual Definition Production phase Operation-al Divestment 
1 (1983) J>hase phase phase phase 
Spitz (recherche Exploratory Trial phase Product/ Commerc-
et développement phase market ialisation 
1 
en pétrochimie) development phase 
(1982) phase 
Declerck, Eymery Choix Choix d'une Réalisation 
Crener stratégique tactique 
D980) 
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2.1.4 Le processus de gestion de projet 
Le processus de gestion de projet le plus connu est celui du Project Management Body of 
Knowledge, qui le standard proposé par le Project Management Institute (1996). Selon cette 
source, le processus de gestion de projet peut être organisé en cinq groupes de processus: 
processus d'initiation: naissance et choix du projet; 
processus de planification: définir et modifier les objectifs et sélectionner la meilleur 
façon d'agir afin d'atteindre les objectifs escomptés du projet; 
processus d'exécution: coordonner le personnel et autres ressources pour exécuter le 
plan. 
processus de contrôle: s'assurer que les objectifs du projet sont atteints par la mesure 
régulière du progrès pour identifier les variances par rapport au plan afin d'envisager des 
actions correctives quand cela est nécessaire; 
processus de clôture: formaliser l'acceptation du projet et l'amener à une fin méthodique. 
Ces groupes de processus sont liés par les résultats qu'ils produisent: le résultat ou la 
sortie (output) de l'un devient souvent l'entrée (input) de l'autre. Mentionnons aussi que les 









Figure 5. Les liens entre les groupes de processus dans une phase (pMBOK) 
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2.2 La gestion du risque de projet 
Après avoir défini la gestion de projet et ses principes de bases, il convient alors de 
clarifier dans cette section un domaine extrêmement important de la gestion de projet à savoir la 
gestion du risque. En effet, dans cette partie, nous tenterons d'identifier les différents types de 
risque que le gestionnaire peut rencontrer dans le cadre du projet. Bref, il s'agit de mettre en 
valeur des modèles clairs de gestion de risque dans différents types de projet, ce qui est de nature 
à nous aider par la suite à concevoir un cadre spécifique à notre thème de recherche, à savoir le 
transfert technologique. 
2.2.1 Le concept de risque de projet 
2.2.1.1 La notion de « risque» 
De prime abord, en analysant la littérature spécialisée en gestion de projet, nous 
remarquons l'utilisation de notions telles que aléa, incertitude, imprévu, risque. De ce fait, il 
semble important de bien préciser le sens de chacune de ces notions qui semblent similaires et 
qui sont souvent utilisées de façon ambiguë ou interchangeable (Courtot, 1998). 
• Risque: Probabilité d'occurrence d'un événement préjudiciable à la conduite du projet 
(insatisfaction du commanditaire, annulation du projet, démotivation ... ) et/ou à la réalisation 
des objectifs du projet. Le risque résulte d'un aléa, d'une incertitude ou d'un imprévu. 
• Aléa: Événement non conforme au déroulement normal, de nature imprévisible, favorable 
ou non favorable, entraînant le respect ou le non-respect des objectifs. 
• Incertitude: Insuffisance d'information au moment de la préparation et de la planification. 
• Imprévu: Événement dont l'occurrence est globalement et statistiquement probable. 
Nous présenterons dans ce qui suit quelques définitions de la notion de risque données dans 
des livres ou même par des organismes souvent cités comme des références: 
- Dictionnaire Robert: « Danger éventuel plus ou moins prévisible» et «le fait de s'exposer à un 
danger (dans l'espoir d'en obtenir un avantage)>>. P2203 
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- Assurance: Éventualité d'un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des 
parties et pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre dommage. Événement contre lequel on 
s'assure. 
- ISO 13335: Conséquences potentielles d'une menace exploitant une vulnérabilité d'un bien ou 
d'un groupe de bien. 
- OCDE (1983): « Le risque est constitué par la possibilité qu'un fait ayant des conséquences non 
souhaitables se produise ». 
Par ailleurs, selon Geoscopie (2004i, pour une entreprise, le risque peut être défini comme: 
- un écart par rapport à une prévision, un objectif dans un système donné (par exemple un 
programme, un budget, une implantation à l'étranger); 
- une oscillation éventuellement irréversible de l'environnement ou du marché, en-dehors des 
limites acceptables d'un équilibre donné (par exemple un effondrement des taux de change, un 
changement radical de politique économique, une guerre durable). 
2.2.1.2 La notion de « risque d'un projet» 
Une analyse approfondie de la littérature montre qu'il existe plusieurs définitions et 
interprétations différentes sous la même dénomination. De ce fait, il paraît opportun de clarifier 
davantage la notion de «risque d'un projet» avant de commencer n'importe quelle analyse que ce 
soit. 
Un risque est n'importe quel facteur qui peut potentiellement interférer l'accomplissement 
réussi du projet. Un risque n'est pas un problème car le problème s'est déjà produit, un risque est 
l'identification qu'un problème pourrait se produire. De ce fait, en identifiant des problèmes 
potentiels, le chef de projet peut essayer d'éviter un problème par des actions appropriées. Giard 
(1995) indique que le risque d'un projet peut être défini comme étant: « la possibilité qu'un 
projet ne s'exécute pas conformément aux prévisions de date d'achèvement, de coût et de 
spécifications, ces écarts par rapport aux prévisions étant considérés comme difficilement 
acceptables, voire inacceptables ».Cette définition souligne que le risque est non seulement lié à 
2 Source: http://www.geoscopie.com/acteurs/a533rsk.html#BAS 
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sa probabilité d'apparition mais aussi au degré de gravité de son impact sur les objectifs et la 
finalité du projet. 
Dans le même ordre d'idées, Baccarini et Archer (2001) ont donné la définition suivante: 
« It is commonly submitted in the risk management literature that part of the project risk 
management pro cess requires the analysis of identified risk in terms of their potential 
consequences and probability of occurrence ». 
Par ailleurs, le Project Management Institute (1996) a défini le risque de projet comme 
suit: « Project risk is the cumulative effect of the chances of uncertain occurrences adversely 
affecting project objectives». 
2.2.2 Caractérisation des risques du projet 
Le risque a différentes propriétés. Par exemple, avant qu'il se produise, le risque fait partie 
de ce que l'avenir peut nous réserver. Un risque qui se produit n'a plus de probabilité, puisqu'il 
est devenu une certitude; il appartient non plus à l'avenir, mais plutôt au passé. Chaque risque a 
donc un facteur de probabilité. Cette probabilité peut être qualitative ou quantitative, selon le 
niveau de connaissances que nous possédons à propos de ce risque en particulier. Cette 
probabilité, qu'elle soit quantitative ou qualitative, porte le nom de « vraisemblance ». 
(Desroches, Leroy et Valée ,2003) 
Une autre caractéristique du risque est son impact. Nous définissons l'impact du risque 
comme les conséquences prévues d'un risque sur une activité en particulier. On doit aussi 
exprimer l'impact faisant appel à certaines unités. On peut utiliser des unités de mesure 
qualitatives et quantitatives. À nouveau, le degré de connaissances à propos d'un risque dicte la 
forme selon laquelle nous en évaluons l'impact. En outre, le risque est dynamique. Lorsqu'il 
évolue dans ses différentes phases (selon le modèle de cycle choisi), le projet doit faire face à 
différentes difficultés. Il s'agit des risques ou de l'importance des pertes éventuelles du projet. On 
sait maintenant que la gestion des risques d'un projet vise à définir les risques et à en estimer la 
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vraisemblance et l'impact, pour chaque phase du cycle de vie. Autrement dit, la gestion des 
risques est une activité permanente, au même titre que le contrôle du projet. 
Par ailleurs, Courtot (1998) a fait ressortir les prmCIpaux éléments qui semblent 
caractériser les risques associés à un projet. En effet, il a mentionné en premier la « nature» des 
risques qui peuvent être d'ordre techniques, financiers, humains, organisationnels et 
managériaux. Ensuite, il a mentionné leur « origine » qui peut provenir du pays récepteur, du 
produit, des fournisseurs et des sous-traitants, des pouvoirs publics, de l'entreprise, etc. En outre, 
il a mentionné leurs « conséquences ou l'effet produit» qui peuvent conduire à l'insatisfaction 
des bénéficiaires, à la démotivation des intervenants. Il a mentionné par ailleurs leurs niveaux de 
« détectabilité » et de « contrôlabilité ». 
Enfin, Courtot (1998) a fait mention de la «gravité» des risques qui traduit évidemment 
l'importance de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la réussite du projet et conclut en mentionnant 
leur « probabilité d'occurrence» qui correspond soit leur probabilité d'apparition, soit à leur 
fréquence d'apparition. 
2.2.3 Processus de gestion du risque de projet 
Cleland (1997) a identifié quatre phases de gestion de risque d'un projet. Selon cet 
auteur, les projets sont faits pour exploiter et saisir des opportunités, qui en contrepartie 
encourent des risques. En effet, les organisations qui mettent en œuvre des projets ou qui 
fonctionnent en mode projets ont un processus de risques à gérer. Or, même si la terminologie est 
souvent différente, la plupart des organisations ont un processus classique qui couvre 
notamment les étapes suivantes: l'identification du risque, l'analyse de l'impact du risque, la 
planification du risque et le contrôle du risque. 
Identification du risque 
Cette première étape identifiera les risques pouvant affecter le projet. Pour ce faire il y a 
deux façons de procéder. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle l'approche individuelle à 
travers laquelle le gestionnaire de projet doit conduire une évaluation informelle et individuelle 
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au moment où il commence le projet. En deuxième lieu, on trouve l'approche par équipe car le 
fait de travailler seul semble être bénéfique au début mais cette approche n'est pas recommandée 
pour identifier les risques. A ce stade, le gestionnaire a besoin de l'aide de ses coéquipiers afin 
de lui fournir leurs expériences et expertises respectives dans le domaine. 
Analyse de l'impact du risque 
Cette étape explore l'impact des événements du risque sur le projet. Souvent le risque 
financier semble avoir le plus d'impact, mais ce n'est pas le seul risque à considérer. Par 
exemple, livrer un nouveau produit dont la conception est déficiente peut avoir un potentiel 
d'impacts immédiats qui ne sont pas nécessairement traduit financièrement mais se traduisent en 
publicité négative ou par l'érosion de la base de clientèle. 
La planification du risque 
Après avoir identifié les risques et leurs effets probables, il convient alors de développer 
un plan pour planifier ces risques. Tous les projets utilisent les même stratégies pour gérer les 
nsques: réduire ou éliminer la probabilité de l'apparition du risque et réduire ou éliminer 
l'impact potentiel de l'avènement du risque. Cependant, afin de développer des tactiques 
efficaces autour de ces deux stratégies, il est recommandé de fournir les informations concernant 
les sources du risque et l'avènement du risque. 
Le contrôle du risque 
Les risques sont dynamiques. Il devrait y avoir un suivi continu des risques, c'est-à-dire 
porter attention à tous les changements qui peuvent affecter le plan de gestion du risque et parmi 
lesquels on peut citer: 
des changements d'objectif du projet, au niveau de la portée, du budget, du calendrier, de 
la qualité pourraient introduire des risques; 
des changements au niveau de l'environnement du projet, de l'équipe de projet et de la 
gestion du projet, ainsi que des changements techniques sont de nature à favoriser 
l'apparition de nouveaux risques ou amplifier l'impact des risques existants. 
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Par ailleurs, selon Coblands Consulting (1996)3 qui offrent des services spécialisés dans la 
gestion du risque de projet, il existe deux phases majeurs dans le processus de gestion du risque 
de projet: l'évaluation du risque et le contrôle du risque (tableau 2). En effet, l'évaluation du 
risque peut se faire à n'importe quelle phase du projet, bien que le mieux est de le faire le plus en 
amont possible. Cependant, le contrôle du risque ne peut être efficace sans une évaluation 
préalable du risque. Similairement, plusieurs gestionnaires pensent qu'ils ont accompli tout leur 
travail en réalisant la phase de l'évaluation du risque, négligent en conséquence le contrôle du 
risque. 
L'évaluation du risque comporte trois éléments .' 
1. Identification des incertitudes: explorer tous les plans du projet et les domaines d'incertitude. 
2. Analyse des risques: spécifier comment ces domaines d'incertitude peuvent affecter la 
performance du projet, que ce soit au niveau de la durée, du coût ou des attentes des utilisateurs. 
3. Classification des risques selon leur priorité: déterminer lequel de ces risques devrait être 
éliminé complètement, notamment à cause de son impact potentiel majeur. De même, il faut 
déterminer ceux qui exigent une attention managériale régulière et ceux qui sont suffisamment 
négligeables pour n'exiger de l'attention que sporadiquement 
De même, le contrôle du risque comporte trois éléments: 
1. Réduction des risques: prendre des actions préventive afin de réduire l'effet du risque. C'est 
meilleur de dépenser l'argent sur la réduction des risques que sur l'inclusion des contingents 
dans le plan. 
2. Établir un plan d'urgence: élaborer et mettre en place un plan d'urgence afin de contrecarrer 
les risques jugés importants avant qu'ils n'apparaissent sous forme de problèmes. 
3. Mesurer et contrôler: traquer les effets des risques identifiés et les gérer afin d'aboutir à une 
conclusion réussie du projet. 
3 Source: http://www.coblands.com/projectlprincipl.html 
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Réduire les risques Planifier en cas 
d'urgence 
Mesurer et contrôler 
Tableau 2. Gestion efficace du risque (Cob lands Consulting, 1996) 
2.2.4 Les différents modèles de gestion du risque 
2.2.4.1 Le modèle général de management des risques de projet 
Selon Courtot (1998), la démarche classique de management des risques d'un projet 
s'appuie en général sur un processus continu et itératif qui vise successivement à identifier et 
analyser les risques encourus, à les évaluer et les hiérarchiser, à envisager les moyens de les 
maîtriser, à les suivre et les contrôler, et enfin à capitaliser le savoir-faire et l'expérience acquis 
dans ce domaine. 
La première phase du modèle de Courtot (1998), « identification et l'analyse des risques », 
consiste à répertorier tous les événements générateurs de risques pour le projet et pouvant nuire à 
ses objectifs. Pour effectuer cette identification, les gestionnaires peuvent avoir recours à 
plusieurs techniques, à savoir l'analyse de la documentation existante, l'interview d'experts, les 
réunions de brainstorming, la consultation de bases de données des risques de projets antérieurs, 
etc. 
Dans la phase « évaluation et la hiérarchisation des risques », au niveau de cette phase, la 
gestion des risques d'un projet ne doit pas se limiter uniquement à une simple analyse qualitative 
mais elle doit s'appuyer également sur une analyse quantitative des risques pour mieux 
appréhender et estimer leurs impacts sur les coûts, les délais et/ou les spécifications techniques 
du projet. 
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Quant à la troisième étape, à savoir « la maîtrise des risques », elle indique que dans la 
gestion des risques d'un projet, il ne s'agit pas seulement de répertorier l'ensemble des risques 
encourus, de les estimer et de les hiérarchiser, il faut les maîtriser, c'est à dire définir et mettre en 
œuvre les dispositions appropriées pour les rendre acceptables dans le cadre du projet. 
À la quatrième étape, « suivi et contrôle du risque », il s'agit de mettre à jour l'ensemble 
des risques identifiés au préalable, d'affiner les particularités des risques déjà connus, de 
réévaluer leur criticité, d'évaluer l'efficacité des manœuvres adoptées pour faire face à ces 
risques et d'anticiper par la même occasion l'apparition d'événement douteux et leurs impacts. 
Enfin, bien que les événement dommageables ne se manifestent pas tout le temps de la même 
façon, cela n'empêche pas d'accumuler les connaissances et de capitaliser le savoir-faire et les 
expériences acquises afin d'améliorer la maîtrise de la gestion des risques des projets présents et 
futurs, d'où la nécessité de la dernière phase de « capitalisation et documentation des risques. 
22 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
Identification et Analyse des risques .jL 
IV-
U 
Évaluation et Hiérarchisation des risques identifiés 
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Suivi et Contrôle des risques 
1 
D 
Capitalisation et Documentation des risques -
-
Figure 6. Modèle de Courtot du management des risques de projet (1998) 
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2.2.4.2 Le modèle de gestion du risque dans un projet d'exportation 
Certains modèles de gestion de risque ont été développés spécifiquement pour un type 
de projet donné. C'est ainsi que selon Liaison Entreprisé, qui est à la fois centre de services aux 
entreprises et membre du réseau des Centres de services aux entreprises du Canada, voici les 
facteurs de risque dont le gestionnaire doit tenir compte afin d'assurer le succès d'un projet 
d'exportation: 
1. Risque pays : évaluation des risques politiques, réglementations et conditions économiques, 
problèmes potentiels (paiement par avance, assurance, etc.). 
2. Risque client: évaluation de la solvabilité du client et des risques tels que non paiement, refus 
d'acceptation des marchandises, insolvabilité. 
3. Risque de change : évaluation des problèmes potentiels liés au maintien de la valeur de la 
devise choisie (taux de change fixé par contrat, contrat à terme, options de devises, etc.). 
4. Risque interne: évaluation des problèmes potentiels liés au maintien du savoir-faire et de la 
disponibilité du personnel, ou au contrôle des coûts de production et de distribution. 
5. Risque de marché : évaluation des risques de changement des conditions des marchés 
domestiques et étrangers. 
4Source: http://www.rcsec.org/alberta/content/export'''plan.pdf 
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2.2.4.3 Le modèle de gestion du risque dans un projet d'informatisation 
Poursuivant la modélisation du risque pour un type de projet spécifique, McFarlan 
(1981) a montré et rendu opérationnel trois dimensions influençant le risque inhérent à un projet 
de développement de systèmes d'information informatisés: la taille du projet, l'expérience au 
niveau technologique et la structure du projet. Il a reconnu également les difficultés associées à 
faire des estimations précises des probabilités et des pertes reliées au développement du logiciel. 
Par ailleurs, Zmud (1980) a trouvé que la complexité technologique, le degré de 
nouveauté ou la structure de l'application, le changement technologique et la taille du projet 
influencent les résultats des grands efforts déployés au niveau du développement d'un logiciel. 
Davis quant à lui a identifié quatre sources d'incertitude dans un projet: la tâche en question, 
l'application à développer, les utilisateurs et les analystes. De même, Beath et Orlikowski (1994) 
a suggéré que plusieurs sources de risques doivent être prises en considération dans la gestion de 
développement de projets d'informatisation: la complexité, le manque de structure, l'instabilité 
des objectifs du projet, la nouveauté de la technologie, les utilisateurs, la gestion du système 
d'information, et la taille du projet. 
En outre, Barki et al (1993) ont présenté leur propre modèle d'évaluation du risque en 
gestion de projets d'informatisation. Ils privilégient l'approche qualitative d'évaluation du 
risque, soit l'approche par facteur, et notent les limites des approches quantitatives. La synthèse 
de leur recherche a abouti à la formulation d'une liste de facteurs de risque et de leurs variables 
sous-jacents présentés dans le tableau 3. Il est à noter que cette liste a servi de modèle de 
référence non seulement pour les chercheurs du domaine des technologies de l'information 
lorsqu'il s'agit d'évaluation ou gestion du risque mais également pour l'élaboration d'une 
mesure de risque pour la gestion de projet en général (Jiang et al, 2002; Schmidt et al., 2001 ) 
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Tableau 3: Facteurs de risques associés à des projets d'informatisation (Barki et al., 1993) 
1. Besoin de nouveaux matériels informatiques 
2. Besoin de nouveaux logiciels 
3. Nombre de fournisseurs de matériels informatiques 
4. Nombre de fournisseurs de logiciels 
5. Nombres d'utilisateurs à l'extérieur de l' 
6. Nombre de personnes dans l'équipe 
7. Taille relative du projet 
8. Diversité de l'équipe 
9. Nombre d'utilisateurs dans l'organisation 
la. Nbre de niveaux . 
Il. Manque d'expertise de développement dans l'équipe 
12. Manque d'expertise de l'équipe avec l'application 
13 .Manque d'expertise de l'équipe avec les tâches 
14. Manque général d'expertise de l'équipe 
15. ue d' et de des utilisateurs 
LJ" .... " ....... des changements 
20. Insuffisance des ressources 
21. Intensité des conflits 
22. Manque de clarté dans la définition des rôles 
23. . des tâches 
26 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
2.3 Le transfert technologique 
2.3.1 Définitions des concepts 
2.3.1.1 La notion de « technologie» 
Quoique couramment utilisé, le mot technologie n'est pas simple à définir et recouvre 
différentes notions selon la personne qui l'utilise. Dans le langage courant, l'usage de la notion 
de technologie se réfère généralement à des machines ou à de l'équipement. Dans le dictionnaire 
Larousse (2004), la technologie se définit ainsi : 
1. L'étude des outils, des techniques et des procédés employés dans les diverses 
branches de l'industrie. 
2. Ensemble de savoirs et de pratiques fondé sur des principes scientifiques 
dans un langage technique. 
3. Théorie générale des techniques. 
D'une façon générale, les théoriciens de l'organisation tendent à définir la technologie 
en tant qu'information spécifique à la firme concernant les caractéristiques et les propriétés de 
performance du processus de production et de la conception de produits (Zhao et Reisman, 
1992). Salomon (1986) définit la technologie comme « l'application des connaissances et 
pratiques rationnelles, des savoirs scientifiques et savoir-faire techniques à la satisfaction des 
besoins économiques et sociaux, réels ou imaginaires, par la création, la diffusion, l'organisation 
et la gestion industrielle des biens et des services ». 
Schroeder (1996) présente deux définitions de la technologie. Dans un sens très large, 
c'est l'application de connaissance pour résoudre des problèmes humains. Pour être plus précis, 
il ajoute que la technologie est l'ensemble d'outils, de méthodes, de procédures et d'équipements 
qui sont utilisés pour produire un bien ou un service. Cette définition est large et dépasse la 
définition un peu simpliste qui réduit la technologie aux équipements ou aux machines. 
De leur côté, Dussange et Ramanantsoa (1987) adoptent la définition suivante: «La 
technologie est un procédé ou ensemble de procédés permettant après une démarche explicite ou 
implicite de recherche et d'amélioration des techniques de bases ou d'application de 
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connaissances scientifiques, d'envisager une production industrielle.». Nollet, Kélada et Diorio 
(1994) estiment eux-aussi qu'une technologie n'est pas seulement composée d'équipements. Elle 
comporte à la fois un ensemble de méthodes, de procédures, d'équipements et même 
d'approches utilisés pour fournir un service ou produire un bien. 
En guise de synthèse, on peut donc définir la technologie comme un regroupement de 
trois sous-ensembles distincts: les équipements, les méthodes et procédures, et le savoir-faire. 
Les deux premiers éléments sont étroitement liés au dernier qui les domine en quelque sorte. 
2.3.1.2. La notion de « transfert de technologie» 
Etymologiquement, transférer une technologie revient à mettre l'acquéreur en position 
de reproduire un certain processus de production tout en étant capable de l'expliquer et de le 
formaliser. En fait, la diversité des approches observées à propos de la notion de technologie se 
retrouve au niveau de son transfert. Plusieurs définitions existent et sont plus ou moins 
convergentes. En effet, l'absence d'une définition unique et précise du concept de transfert de 
technologie montre bel et bien qu'il s'agit d'une notion véritablement complexe, susceptible de 
multiples interprétations et approches. 
Reddy et Zhao (1990) indiquent que la nature du transfert dans des affaires 
internationales est généralement perçue comme le transfert du savoir-faire, que ce soit breveté ou 
non- breveté, plutôt qu'une simple commercialisation de la technologie. Dearing (1993) définit 
le transfert technologique comme la communication de l'information qui doit être utilisée dans la 
pratique. C'est une définition plutôt simpliste qui ne tient pas compte du processus de transfert 
en tant que tel. 
Reisman et Zhao (1991) ont donné plusieurs définitions du transfert technologique du 
point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie et de la gestion, dont la synthèse 
proposé est la suivante: «Technology transfer is the conveyance or shift of the tools, techniques, 
procédures and/or the legal titles that are used to accomplish sorne desired human purpose». 
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Boutat (1991) a définit le transfert technologique comme suit: 
Le transfert technologique est considéré comme un 
processus par lequel un regroupement complexe de 
connaissances organIques et empiriques, diversement 
incorporé dans des supports humains ou matériels est 
diffusé, selon des modalités négociés, autour d'un processus 
de transformation de matière, d'énergie et/ou d'information, 
dans le cadre d'un projet en rapport avec l'environnement 
récepteur. 
Cette définition est plus complète que les autres, dans la mesure où elle intègre les 
dimensions humaines, technologiques et environnementales qui caractérisent le transfert 
technologique. 
Selon Mansfield (1982), ce phénomène de transfert de technologie est assimilé à un 
phénomène de contagion épidémique entre les personnes qui détiennent les techniques et les 
savoir-faire et ceux qui les adoptent. En fait le transfert de technologie, tel que modélisé par cet 
auteur, laisse entendre une adoption mécanique de la technologie transférée tout en négligeant 
les préalables et les conditions qui doivent accompagner tout projet de transfert. Par ailleurs, 
dans le cadre de cette étude, il serait pertinent de proposer une définition du transfert 
technologique qui pourrait avoir cours au sein de l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI). Une « typologie» élaborée dans le cadre d'une étude a mené à l'adoption 
de la définition suivante du transfert technologique: 
Le transfert de technologie inclut la transmission de procédés 
industriels et (ou) d'informations ainsi que le transfert d'équipements, 
de compétences et de connaissances permettant d'utiliser et d'exploiter 
la technologie ainsi que toutes les stratégies et politiques connexes 
nécessaires à l'appui d'un objectif de développement 
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2.3.2 Le processus de transfert technologique 
Après avoir fait une recension de la littérature et une consultation des dernières revues 
scientifiques et notamment les sites Internet appropriés, il advient alors de noter qu'il existe deux 
tendances de processus de transfert largement traités par les auteurs, à savoir le transfert entre 
firmes et le transfert entre une unité de recherche (inventeur) et la firme. À ce propos, 
Mansfield (1982) a identifié ces deux tendances en tant que transfert technologique vertical et 
transfert technologique horizontal les définissant ainsi: 
Vertical technology transfer occurs when information is transmitted from 
basic research to applied research, from applied research to development, 
and from development to production. Such transfers occur in both 
directions and the form of the information changes as it moves along this 
dimension. Horizontal transfer of technology occurs when technology 
used in one place, organisation, or context, and is transferred and used in 
another place, organisation, or context 
Il est à noter que ce travail sera axé sur un seul type de processus de transfert de 
technologie à savoir le transfert horizontal afin de répondre à la problématique de recherche qui 
traite du transfert international de technologies, notamment entre les firmes des pays 
industrialisés et ceux des pays en développement. 
Dans une tentative d'explication du processus de transfert technologique, le centre 
d'information de transfert de technologieS a présenté un modèle qui met plutôt l'emphase sur les 
aspects juridiques et les responsabilités qui régissent les relations entre les compagnies 
réceptrices et émettrices de la technologie. La figure 8 illustre ses différentes étapes et dont voici 
l'explication : 
Négociation des conditions du transfert technologique: la négociation est l'étape la plus 
cruciale du processus du transfert technologique, durant laquelle les deux parties doivent adopter 
une stratégie «gagnant-gagnant» afin d'assurer la réussite du projet de transfert. 
5 Source: http://www.technomart.re.kr/en/service/service2.htm 
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Contrat du transfert technologique: l'étape qui suit la négociation des modalités du 
transfert technologique est évidemment l'établissement du contrat du transfert, le seul moyen 
possible pour sauvegarder le droit des deux parties. En effet, le contrat est avant tout un 
instrument de droit permettant de mettre en œuvre une politique de transfert d'une propriété 
intellectuelle. En outre, le contrat s'inscrit dans le régime général de la responsabilité civile. La 
responsabilité contractuelle engage, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en cas de non respect 
des clauses du contrat par l'une ou l'autre des parties. 
Transfert technologique: après avoir déterminé les clauses du contrat et les modalités du 
processus de transfert, la compagnie émettrice peut procéder au transfert de la technologie en 
question. 
Collection des honoraires technologiques: une fois que la technologie est transférée, 
l'entreprise émettrice engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise réceptrice de lui 
verser les honoraires mentionnés dans le contrat. 
Enfin, dans une perspective plus globale du processus du transfert technologique, Bicheron 
et Maire (cités dans Rouach et Klatzman, 1993) ont présenté un modèle traitant l'aspect 
commercial du processus du transfert. Le tableau 3 illustre les dix étapes clés, telles que définies 
par les deux auteurs, que l'entreprise émettrice doit réaliser afin de réussir son projet de transfert 
de technologie. C'est un modèle pratique et rationnel qui tient compte de la quasi-totalité des 
variables qui peuvent intervenir lors de la phase de commercialisation de la technologie. 
31 





conditions du transfert 
technologique 
Contrat du transfert 
technologique 










conditions du transfert 
technologique 






Figure 7. Processus de transfert technologique (ITTC) 
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Tableau 4: Le processus de transfert technologique 






Concession de licence. 
Franchise 
Joint-venture 
Clé en main et autres formules 
économique du secteur 
Analyse de la filière 
Analyse du tissu humain 
Analyse politique 
Étude de marché et de la concurrence 
Définition du contenu d'une stratégie marketing adaptée au marché 
Choix de la technologie à transférer et études techniques 
Étude préparatoire au lancement 
Processus de suivi global des opérations 
Tableau de bord 
Feed-back 
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2.3.3 Modèles émergents de la littérature 
Dans cette partie, nous examinerons certains modèles de transfert technologique 
émanant de divers courants de littérature. Ces modèles présentent la réalité du TT! et surtout ses 
facteurs de succès. Notons que cela est de nature à nous aider à concevoir notre modèle de 
recherche relatif aux facteurs de risques associés à ce type de projet. 
2.3.3.1 Modèle de Cobb et Barker (1992) 
La majorité des études menées sur le transfert technologique, ont abordé ce sujet sous 
l'angle de la culture. Cobb et Barker (1992) ont présenté la formation interculturelle comme une 
composante essentielle pour la réussite d'un projet de transfert technologique vers les pays en 
développement. La figure 8 visualise les cinq composantes de base de ce modèle : les 
technologies disponibles, les technologies choisies, la formation, les barrières et le rôle des 
employés. 
Les auteurs insistent sur le fait que la formation des employés du pays récepteur est de 
nature à les rendre plus apte à mieux comprendre et à mieux utiliser la technologie transférée .On 
insiste aussi sur la nécessité d'aider les employés à se familiariser avec la culture du pays 
émetteur de la technologie. Selon eux, le succès d'un projet de transfert de technologie dépendra 
d'une manière considérable de la capacité des employés de la firme réceptrice à franchir certains 
obstacles tels que la résistance au changement et le manque de confiance sur l'utilité de la 
technologie étrangère à améliorer la situation actuelle. Par ailleurs, ces auteurs mentionnent les 
contraintes institutionnelles et politiques comme facteurs déterminants qui influencent le choix 
de la technologie à transférer. 
Cependant, le modèle de Cobb et Barker (1992) présente certaines limites, parmI 
lesquelles on peut citer la négligence de la formation des employés du pays émetteur car il est 
difficile d'imaginer un succès réel et durable d'un projet de transfert sans une véritable 
coopération entre les deux unités concernées, notamment par la formation inter-culturelle des 
deux parties. 
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Figure 8. Modèle de Cobb et Barker (1992) 
2.3.3.2 Le modèle de Madu (1989) 
Rôle des 
employé 
En étudiant les facteurs de succès des projets de transfert technologique vers les pays en 
développement, Madu (1989) a identifié l'efficacité managériale en tant que facteur déterminant. 
Le modèle de ce dernier, présenté à la figure 9, intègre les éléments suivants: la culture, la 
formation, les infrastructures, la recherche et le développement, le gouvernement, la technologie 
et la gestion. 
Bien que ce modèle a le mérite d'intégrer certains éléments essentiels qui peuvent nous 
aider à bien mener le projet de transfert technologique, il s'adresse plutôt aux économistes 
puisqu'il présente d'une manière générale les différentes composantes du transfert technologique 
au niveau global de l'économie ainsi qu'aux gestionnaires qui ont besoin d'outils pratiques et 
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opérationnels pour mieux gérer le transfert de la technologie. En outre, le modèle de Madu 
(1982) n'indique pas ce que les deux parties concernées doivent faire pour mieux gérer les 
différences culturelles dans un projet de transfert technologique 


















Figure 9. Modèle de Madu (1989) 
2.3.3.3 Le modèle d'Al Ghailani et Moor (1995) 
Ce modèle comporte six composantes de base: les formes du transfert de technologie, les 
champs d'application du transfert, les types de transfert, les réseaux du transfert, les facteurs 
affectant le transfert et l'impact de la technologie (figure 10). AI- Ghailani et Moor (1995) 
prétendent que le choix de la forme de la technologie est indispensable pour le processus de 
transfert technologique. Elle peut être matérielle ou immatérielle, l'atteinte du progrès 
technologique étant tributaire de l'acquisition de ces deux formes de technologie. 
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Au niveau des champs d'application du transfert de technologie, on retrouve les domaines 
de l'industrie, de la télécommunication, du transport, des services médicaux, de l'agriculture 
ainsi que d'autres services publics. En effet, le choix du champ d'application aidera un pays dans 
la sélection de la forme de technologie la plus appropriée. Pour ce qui est des types de transfert, 
la technologie transférée aux pays en développement doit être adaptée à leurs moyens. Ils 
soulignent que le cycle de vie de la technologie et les besoins du vendeur et de l'acheteur vont 
aussi déterminer le type de transfert. 
Pour ce qui est des réseaux du transfert, AI-Ghailani et Moor (1995) mentionnent que 
l'investissement direct, la co-entreprise, la propriété de l'état et les compagnies multinationales 
sont des réseaux de transfert de technologie vers les pays en développement. Après avoir choisi 
la forme de la technologie, le champ d'application et le type de transfert, ces réseaux effectuent 
le projet de transfert vers les pays en développement. Concernant les facteurs affectant le 
transfert, on retrouve les parties en interaction, le marché de la technologie, le contrat de 
formation, la formation, la réglementation, la culture et les propriétés intellectuelles. Au niveau 
de l'impact de la technologie enfin, les deux auteurs indiquent l'importance relative de l'impact 
de la technologie sur le pays en développement, cet impact pouvant être d'ordre économique, 
social et politique. 
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Figure 10. Modèle d'Al-Ghailani et Moor (1995) 
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2.3.3.4 Le modèle de Keller et Chinta (1990) 
Keller et Chinta (1990) ont développé un modèle général de TT!. Le modèle se place dans 
une perspective de pays récepteur et pays fournisseur et contient quatre composantes de base 
permettant d'expliquer le succès du projet de TTI, à savoir le contenu du transfert, le mode du 
transfert, les barrières et les liens (figure Il). Ce modèle a non seulement l'avantage d'intégrer la 
majorité des variables mentionnées dans les modèles précédents mais aussi la possibilité de 
présenter certains facteurs nécessaires à la réalisation de projet de transfert technologique, tant 
pour le pays fournisseur que pour le pays récepteur. 
Barrières 
Pays réce)2teur Pays fournisseur 
Politique Perte d'emploi 
Juridique concurrence future 
Économique Sécurité nationale Mode de 
Sociale Politique transfert 
Contenu du Technologique Culturelle Succès 
transfert Parallèle du transfert 
Equipement Retardé technologique 
Personnel r Séquentiel ~ 
Methodes Sous licence 
Liens "Joint-venture" 
Intra-organisation Inter-organ. Investissement 
Stratégie Partenaires Direct 
Structure Technologie 
Normes Partage 
Cycle de vie Réseau mondial 
du produit "Joint venture" 
Figure 11. Modèle de Keller et Chinta (1990) 
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2.3.4 Les facteurs critiques de succès du transfert technologique 
C'est à partir des travaux de Nahar (2000) concernant les facteurs critiques de succès de 
projets de transfert de technologie de l'information qu'on a pu développer un modèle des 
différents facteurs de succès du transfert technologique. Ce modèle offre une approche 
intéressante et globale dont les gestionnaires des firmes émettrices et réceptrices peuvent 
s'inspirer pour effectuer avec succès leur projet de transfert technologique. Ces facteurs peuvent 
être classés en deux groupes principaux: les facteurs de niveau micro et les facteurs de niveau 
macro. 
Il semble important de mentionner que dans le présent travail, nous ne sommes pas 
contenté de représenter les facteurs tels qu'indiqués par l'auteur mais tout en gardant sa 
classification, nous avons pu ajouter d'autres facteurs inhérents au succès des projets de transfert 
technologique et qui ont été largement traités dans la littérature. Par ailleurs, la structure des 
facteurs de succès permettra des recherches futures approfondies dans ce domaine. Il est à noter 
que ces facteurs sont plutôt développés à partir du point de vue de l'entreprise d'un pays 
développé qui fournit la technologie afin de mieux répondre à notre problématique de recherche. 
Les tableaux 4 et 5 qui suivent présentent les différents facteurs de succès du transfert 
technologique recensés dans la littérature. 
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Tableau 2: Les facteurs critiques de succès du transfert de technologie 
(facteurs de niveau micro) 
Facteurs (Auteurs) Description sommaire 
Excellence de l'équipe (Large et Bélinko, Support de la haute direction à la 
1995) formation d'équipe performante capable 
d'assurer la commercialisation de la 
technologie 
Communication interactive. (Gibson et Le processus de transfert dépend d'une 
Smilor, 1991) ., considérable la mamere sur 
communication interactive entre les 
différents participants au transfert. 
Habilité et expérienc~ des gestionnaires L'expérience antérieure des gestionnaires 
de projet (Hakanson, 1993) s'avère critique au niveau de l'émission et 
de la réception de l'information. 
Motivation (Badaway, 1988; Dornbush et La motivation du personnel est crucial afin 
Scott, 1975). qu'il participe activement au processus du 
transfert des connaissances et de la 
technologie. 
Capacité d'absorption La capacité d'absorption est définie 
(Cohen et Levinthal, 1990; l'Atuahene- comme la capacité de l'organisation à 
Gima, 1992; Levinson et Asahi, 1995; chercher, ' . et exploiter acquenr une 
Mowery et al. 1996; Sher et al, 1996; technologie externe. capacité d'absorption 
Mukherjee et al, 2000) affecte la performance du processus de 
transfert de technologie. 
Culture organisationnelle (Levinson et Les fournisseurs et les utilisateurs doivent 
Asahi 1995, Kedia et Bhagat, 1988) comprendre leurs valeurs, leurs attitudes et 
leurs façons respectives de faire les 
choses. 
Efficience du processus de transfert Capacité de l'entreprise émettrice à 
(Leonard-Barton et Sinha, 1993) respecter le temps prévu ainsi que les 
budgets alloués. 
Services support de technologie Disponibilité du matériel, des logiciels 
(Nahar, 2000) et des services de support de technologie 
dans le pays fournisseur ainsi que dans 
le pays récepteur de la technologie. 
Présence d'un champion Identification d'un agent de changement 
(Agence canadienne de développement sur place qui se ferait le champion de la 
international» technologie. 
Formation des employées afin de Aptitude du transférant à fournir de la 
bien utiliser la technologie (Lynskey, documention, des ateliers de formation 
1999) 
Explicitivité (Weick, 1990; Pinkston, Degré de concrétisme de la connaissance et 
1989; A very~ 1989) de la technologie à transférer. 
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Tableau 5: Les facteurs critiques de succès du transfert de technologie 
(facteurs de niveau macro) 
Facteurs _(Auteurs) Description sommaire 
Environnement Le pays récepteur offre un environnement 
(Agence canadienne de développement favorable et une réglementation apte à la 
internati onaI) réception de la technologie qui doit faire 
l'obiet du transfert. 
Infrastructure Les infrastructures de la technologie 
(Nahar, 2000) d'information sont suffisamment, fiables et 
sécuritaires. 
Les infrastructures technologiques sont 
alignées aux besoins du marché. La société 
détient les éléments d'infrastructure 
nécessaires à l'appui de la diffusion de la 
technologie. 
Coopérations futures Des accords de partenariat susceptibles de 
(Agence canadienne de développement profiter à long terme aux deux parties sont 
international) conclus. 
Soutien des activités de recherche et de En renforçant la capacité de ses relations 
développement (Nahar, 1999) industrielles et de développement pour 
fournir le soutien efficace aux équipes de 
recherche, et en leur donnant plus de 
ressources. 
Média (Lynskey, 1999) Habilité du média à traiter l'information 
d'une manière quantitative et qualitative. 
La pleine collaboration du fournisseur avec 
Collaboration du fournisseur avec les plusieurs organisations de recherche afin 
organismes spécialisés dans le TT!. de garder ses capacités technologiques à un 
(Agence canadienne de développement niveau «cutting-edge» afin qu'il puisse 
international) fournir dans les meilleurs délais la 
technologie . , satisfaisant les appropne 
conditions existantes des pays en 
développement. 
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2.4 Cadre spécifique de recherche 
2.4.1 Le processus d'identification des facteurs de risque 
Bien que plusieurs listes de facteurs de risques aient été proposées dans plusieurs 
domaines, il n'existe pas un outil ou un modèle générique pour estimer le niveau de risque d'un 
projet de TTI. Toutefois, l'objectif de cette partie est de proposer une telle liste afin d'en faire 
éventuellement la validation au niveau de la partie empirique. 
Comme on a pu le remarquer, l'identification des facteurs de risques est une opération 
exhaustive qui doit tenir compte de tous les aspects concernant le projet: technique, financier, 
humain et environnemental. Or, tout en étant conscient de cet état de fait, les facteurs de risques 
varient en fonction de la nature du projet en question, c'est-à-dire que selon la nature du projet 
certains aspects seront plus sollicités que d'autres et vice versa. Par exemple, par rapport à 
l'identification des risques de projets de construction ou d'informatisation, l'aspect technique est 
mis en évidence, les autres aspects bien qu'importants ne nécessitent pas autant d'investigation 
que le premier. Par ailleurs, dans un projet d'exportation, l'aspect environnemental sera 
privilégié dans l'analyse du risque. Le tableau 6 présente la classification des facteurs de risques 
retenus par différents auteurs selon le type de projet 
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Tableau 6: Classification des facteurs de risque retenus 
selon différents types de projet 
Émond et Qualiscope Classiques 
(2004) 
Barki, Rivard et Projets 
d'informatisation Talbot (1993) 
Cohen 
(2004) 
et Palmer Projets d'ingénierie et 
de construction 
Courtot (1998) Tous type de projets 
-Risques de gestion 
-Risques techniques/technologique 






-Taille de l'application 
-Expertise 
-Complexité de l'application 
-Environnement organisationnel 
-Nouveauté technologique 
-Expertise de l'équipe 
-Risques de gestion (envergure, structure 
du projet) 
-Erreurs de design et omissions. 
-Distribution inadéquate de rôles et 
responsabilités. 
-Mauvaise estimation du coût et du temps 
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Tableau 6 : Classification des facteurs de risque retenus 
selon différent type de projet (suite) 
Calvet (2000) 
Baccarini, Salm et 
(2004) 
Projets technologiques 
Love Projets de technologie de 
l'information 
Desroches, Leroy et Vallée Projets industriels 
(2003) 
-Objectifs réalisables 
-Age de la technologie 
-Type d'activités 
-Organisation 
-Ressources et engagement 
-Relations commerciales et 
légales 
- Circonstances économiques 
-Comportement humain 
- Circonstances politiques 
-Spécificités techniques/ 
technologique 
-Activités managériales et 
contrôles 
-Activités individuelles 
-Organisation du projet 
-Conduite du projet 
-Coûts et délais 
-Interfaces contractuelles 
-Performances techniques et 
En croisant la synthèse des instruments de mesure du risque figurant dans le tableau 7 
avec la théorie du transfert de technologique qui constitue évidemment notre thème de recherche 
et surtout avec celle qui traite des facteurs critiques de succès des projets de transfert 
technologique, on peut alors retenir les facteurs de risques les plus pertinents et les plus 
appropriés à ce type de projets ainsi que leurs variables respectives. 
Or, selon Barki et al. (2003), un facteur de risque est un construit multidimensionnel qui 
ne peut être défini indépendamment de ses dimensions sous-jacentes, appelées variables, la 
somme de celles-ci permet d'obtenir un portrait du facteur de risque. 
45 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
En outre, notre démarche était comme suit: en premier lieu nous avons recensé toutes 
les dimensions internes et externes des projets de transfert technologique, notamment dans la 
littérature, et J;10US avons dressé une liste de toutes les caractéristiques qui les distinguent des 
autres types de projets, et cela à partir de la partie traitant des facteurs critiques de succès de ces 
projets. En deuxième lieu, nous avons pris en compte les facteurs de risque dits génériques, 
c'est-à-dire ceux qui se produisent plus ou moins de la même façon dans des projets différents à 
savoir techniques, financiers, humains et organisationnels, retenant ceux qui concernent le plus 
les caractéristiques des projets de transfert technologique. 
Par conséquent, en croisant ces deux processus, nous avons élaboré notre cadre 
spécifique de recherche qui répond évidemment à notre problématique de départ, à savoir 
l'identification des facteurs de risque d'un projet de transfert technologique international. La liste 
générique de ces facteurs de risque est présentée au tableau 7. C'est à partir de ce cadre que nous 
avons pu élaborer l'instrument de mesure du risque qui est nécessaire à la gestion de ce type de 
projet. 
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Tableau 7: Modèle de recherche (facteurs de risques associés à un projet de TTI) 
1. Age de la technologie 
2. Besoin de la technologie 
3. Degré d'ambiguïté de la technologie 
4. Niveau de de la technolo 
1. Manque général d'expertise et d'expérience de l'équipe 
2. Négligence de formation des employés du fournisseur 
3. Négligence de formation des employés du récepteur 
4. Manque d'expertise de développement dans l'équipe 
1. Négligence du contrat du transfert 
2. Mauvaise communication interactive 
3. Manque de l'appui de la direction 
4. Résistance aux changements 
5. Absence d'un champion du transfert 
1. Mauvaise estimation du budget 
2. Absence ou mauvaise analyse des impacts 
des modifications au planning sur le budget 
3. Non paiement du récepteur. 
1. Climat politique et légal 
2. Conjoncture économique 
3. Faible infrastructure technologique du récepteur 
4. Non collaboration du fournisseur avec les organismes 
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2.4.2 Facteurs de risques associés à un projet de transfert technologique 
2.4.2.1 Risques associés à la complexité technologique 
La décision d'adopter une technologie est influencée par la technologie elle même. Une 
connaissance ou technologie très complexe est plus difficile à comprendre, plus difficile à 
démontrer et plus ambiguë dans ses applications potentielles (Gibson and Smilor, 1991). En ce 
qui concerne la complexité technologique, elle reste la plus ambiguë du fait du manque de 
consensus sur la définition conceptuelle de la technologie. De façon générale, la technologie 
pourrait être définie comme un processus de transformation d'inputs en outputs qui requiert 
l'utilisation de matériels, de moyens, de techniques, de connaissances et d'habiletés. 
La technologie est un concept multidimensionnel incluant la complexité et l'incertitude. 
Elle peut être divisée en trois grands facteurs : les opérations, les caractéristiques du matériel et 
les caractéristiques des connaissances. De là découle la diversité et l'étendue de l'interprétation 
de la complexité technologique de telle sorte qu'elle se définit en fonction d'un large étendue 
d'attributs tels que les types de construction, les chevauchements de conception et de 
construction et l'interdépendance des opérations. De sorte que, la complexité technologique vue 
sous l'angle du transfert technologique peut se rapporter à l'âge de la technologie, le besoin de la 
technologie de la part du pays récipiendaire, le niveau de performance de la technologie et le 
degré d'ambiguïté. 
Age de la technologie 
Plusieurs auteurs ont traité l'âge de la technologie comme étant une variable de base sous-
jacente au facteur de risque technique dans un projet technologique. En faisant référence aux 
risques reliés à la conception et à la réalisation des éléments techniques du projet, Émond (2004) 
a parlé de technologie utilisée trop nouvelle, non éprouvée ou encore de technologie dépassée. 
Tous ces éléments montrent que l'âge de la technologie est important de sorte que le fournisseur 
acquiert avec le temps beaucoup plus de facilité et de maîtrise au niveau de la compréhension de 
toutes les spécificités de la technologie ainsi que de son utilisation. 
De même, il n'est pas difficile d'imaginer le degré du risque que l'entreprise peut encourir 
lorsqu'elle ne s'est pas encore familiarisée avec une technologie donnée et qui veut se lancer 
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dans un projet d'internationalisation et transférer sa technologie à une firme d'un pays en 
développement dont les moyens et les capacités sont nettement inférieurs à la sienne. De ce fait, 
Calvet (2000) a écrit: « L'âge de la technologie dit si la technologie proposée est nouvelle, 
ancienne ou en cours. Plus la technologie est nouvelle, plus élevé est le risque». 
Enfin, on peut envisager que le risque pourrait très bien être réduit en transférant une 
technologie courante, c'est-à-dire largement utilisé par le transféreur, plutôt qu'une nouvelle 
technologie. De ce fait, si le fournisseur ne veut pas encourir un risque élevé, il doit attendre que 
la technologie soit éprouvée. 
Besoin de la nouvelle technologie 
Nahar, AI-Obaidi et Huda (2001) ont mentionné, l'importance de considérer les besoins 
véritables de la firme récipiendaire de la technologie. A cet effet, ces auteurs indiquent: 
We interviewed several people of the recipient. 
Most of them did not know what their actual need was. 
Through in-depth investigations and interviewing, 
we tried to figure out their wants, their needs and. 
so on. If the technology transfer is to be successful 
both the technology supplier and the recipient should 
know each other's needs. 
Barki et al. (1993) ont notamment évoqué le besoin du nouveau logiciel faisant référence à 
la variable sous-jacente au facteur de risque technologique dans un projet d'informatisation. Par 
ailleurs, l'Agence canadienne de développement international a attiré l'attention sur la 
conception du projet qui doit être nécessairement compatible avec les besoins et les capacités du 
destinataire. 
Le besoin technologique du récepteur demeure souvent une question ambiguë, rares étant 
les situations où les employés de la firme réceptrice connaissent leurs besoins réels. Que ce soit 
pour faire face à la concurrence d'une entreprise locale, améliorer un procéder de fabrication 
quelconque, assurer sa pérennité, l'entreprise peut très bien se lancer dans l'aventure d'importer 
une nouvelle technologie sans connaître exactement ses besoins. Pour ce faire, la firme émettrice 
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ne doit pas négliger l'estimation des besoins véritables de la firme réceptrice afin qu'elle puisse 
lui transmettre la technologie adéquate et surtout de la manière adéquate. 
Degrés d'ambiguïté de la technologie 
Selon certains auteurs (Weick, 1990; Pinkston, 1989; Avery, 1989), le degré d'ambiguïté 
de la technologie réfère au niveau de concrétisation de la connaissance et de la technologie à 
transférer. Une technologie très ambiguë est une technologie très difficile à comprendre, très 
difficile à démontrer et difficile dans ses applications potentielles (Gibson and Smilor, 1991). De 
ce fait, l'existence de cette ambiguïté présente un risque considérable qui peut entraver les efforts 
fournis afin de réaliser un transfert technologique réussi. 
Niveau de performance de la technologie 
Pour Barki et al, (2003), le niveau de performance de la technologie fait référence au 
niveau de productivité ainsi que de fiabilité des technologies utilisés dans un projet donné. Selon 
la même source, plusieurs auteurs ont utilisé les termes suivants en faisant référence à la 
performance de la technologie: "aIl technical spécifications met", "performance against 
specifications", "technical performance","poor quality", etc. 
Émond (2004), en faisant référence aux risques reliés à la conception et à la réalisation 
des éléments techniques du projet, a mentionné aussi la variable liée à la capacité de la 
technologie développée ou à sa performance attendue. Cela veut dire qu'un projet de transfert 
technologique, bien qu'il englobe plusieurs dimensions, reste un projet technique de premier 
ordre, c'est-à-dire le fournisseur en transférant sa technologie fait face à une obligation de 
résultat dans la mesure où il doit transmettre ou implanter une technologie fiable, productive, 
fonctionnelle et performante, et qui répond exactement aux attentes du récepteur. 
De ce fait, chaque projet de transfert technologie qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs en 
terme de performance au niveau de la qualité de la technologie transférée affichera un échec 
absolu et risque d'infliger à l'entreprise des pertes majeures. Le client mécontent de la qualité 
médiocre de la technologie demandée refuse de payer (Rouach et Klatzman, 1993). 
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2.4.2.2 Risques liés au manque de compétences des gestionnaires de projet 
Les utilisateurs finals de la technologie doivent faire quelque-chose de différent de ce 
qu'ils sont habitués de faire. Ils doivent changer leurs comportements. Une conséquence de cela 
est qu'on ne peut pas prévoir si les destinataires répondront à la nouvelle technologie rapidement. 
Ils doivent non seulement assimiler des faits concernant la technologie, mais également changer 
les comportements qui les mèneraient à utiliser la technologie. En outre, c'est dans la nature 
humaine de résister aux nouvelles idées, particulièrement celles qui proviennent de l'extérieur de 
l'organisation, et ceci peut mener à la myopie ou à la vision de « tunnel ». Une implication claire 
est que le transfert de technologie exige du temps, de la patience et des occasions d'expérimenter 
ou de se familiariser avec une nouvelle technologie 
Manque général d'expérience et d'habiletés 
Selon Hakanson (1993), l'expérience antérieure des gestionnaires de projets de transfert 
technologique international s'avère critique au niveau de l'émission et de la réception de 
l'information. En effet, plus le personnel est expérimenté, plus ils connaissent les rouages du 
processus du transfert, moins élevé est le risque. Les responsables de la firme émettrice ne 
doivent pas négliger l'expérience antérieure de leur personnel, car bien qu'ils puissent fournir 
des ateliers de formation à leurs employés, il n'en demeure pas moins certains que certains 
comportements et attitudes ne s'acquièrent qu'avec le temps et l'accumulation d'une certaine 
quantité d'expérience, et en particulier dans un contexte d'internationalisation. 
Négligence de la formation et de support des employés du pays récepteur 
Lynskey (1999) a beaucoup mis l'accent sur la formation des employés afin de bien 
utiliser la technologie car il est difficile d'imaginer un succès réel et durable d'un projet de 
transfert sans une véritable coopération entre les deux unités concernées, ceci se concrétisant 
notamment par l'aptitude du transféreur à fournir de la documentation et des ateliers de 
formation au récepteur. Cobb et Barker (1992) ont présenté la formation interculturelle comme 
une composante essentielle pour la réussite d'un projet de transfert technologique vers les pays 
en développement. 
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Selon Keller et Chinta (1990), l'incompatibilité entre les valeurs culturelles d'un pays 
développé et un pays en développement peut agir en tant que barrière. Ils ont donné comme 
exemple, le transfert technologique d'un pays comme l'Allemagne, où le profit et 
l'accomplissement sont reconnus, à un pays comme l'Inde est plutôt placé sur les relations 
sociales. De ce fait, l'Inde a un système social très structuré et traditionnel, et on peut alors 
résister aux technologies qui perturbent ce système. 
Négligence de la formation des employés du pays émetteur 
Généralement, la formation sous-entend l'apprentissage des procédés techniques et des 
méthodes de fonctionnement d'un système donné. Alors que dans ce type de projet, outre cette 
dimension technique qui est en rapport avec les tâches, on trouve une autre composante non 
moins importante de la formation, à savoir la connaissance culturelle. 
Il existe une littérature très importante et très variée concernant l'aspect culturel dans les 
projets de transfert technologique. Cette littérature traite surtout l'importance que doit accorder 
le pays émetteur de technologie aux spécificités culturelles du pays récepteur. En effet, les 
employés de la firme émettrice doivent être conscients des mécanismes profonds qUI 
conditionnement le comportement des employés de la firme réceptrice, c'est-à-dire leurs besoins, 
attitudes, valeurs, etc. A ce propos, Keller et Chinta (1990) ont écrit: « Cultural factors are more 
serious barriers when the technology is embodied in a process or person, than technologies 
embodied in a product or disembodied in only informational form ». 
Manque d'expertise de développement dans l'équipe 
Halman et al. (2001) ont identifié dans une étude récente 14 facteurs de risque dont deux 
sont spécifiquement liés à la gestion de projet parmi lesquels on trouve le risque de 
développement de l'équipe projet. Cela réfère à l'incertitude liée à la capacité de l'équipe 
d'atteindre la performance escomptée du projet. Selon la même source quatre éléments 
caractérisent ce construit : l'efficacité du leader du projet, l'utilisation de l'expertise de la 
compagnie, la collaboration entre les membres de l'équipe et la dévotion de l'équipe au projet. 
En outre, Barki et al. (1993) ont mentionné le manque d'expertise de développement dans 
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l'équipe comme variable reliée aux rIsques d'un manque d'expertise de gestion de projets 
d'informatisation. 
2.4.2.3 Risques liés à l'environnement organisationnel du projet 
Le projet de transfert technologique est largement influencé par des facteurs 
organisationnels. Ces derniers se rapportent sur les différents types de comportements existants 
entre les membres de l'équipe du projet ainsi que ceux existants entre la direction et les membres 
exécutants du projet. 
Négligence du contrat du transfert 
Plusieurs auteurs ont largement traité du contrat de transfert comme l'élément le plus 
important du processus du transfert technologique, sa négligence représentant un risque 
immédiat aux chances de succès du projet. Parmi ces auteurs, on peut citer les formulations 
suivantes: "négociation et élaboration du contrat" (Bi cheron et Maire, 1993), " negociation and 
contract" (Nahar, AI-Obaidi et Huda, 2001). L'élaboration du contrat est donc une étape 
extrêmement importante du processus du transfert technologique durant laquelle les deux parties 
doivent adopter une stratégie «gagnant-gagnant» afin d'assurer la réussite du projet de transfert. 
En effet, il est important que les parties à un transfert de technologie choisissent leurs 
contractants avec la plus grande attention. Ceci est particulièrement vrai lorsque le détenteur 
d'une technologie entend concéder une licence exclusive pour une durée significative. Il n'existe 
pas de pire situation que celle d'être lié avec une partie contractante qui, bien que capable de 
remplir les obligations contractuelles minimales du contrat de licence, soit incapable de faire en 
sorte que ce contrat soit profitable à toutes les parties. 
Manque de l'appui de la direction 
Large et Bélinko (1995) ont mentionné l'importance de la haute direction dans la 
formation d'équipes performantes capables d'assurer la commercialisation d'une technologie. 
En effet, les hauts responsables doivent garder un rôle actif et constant au niveau de leur support 
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à toute chargée du transfert technologique car, à la différence d'un projet classique, le projet de 
transfert technologique requiert l'utilisation de la pleine capacité de l'entreprise, c'est -à-dire que 
l'entreprise utilisera tous les moyens à sa disposition pour mener à terme le projet. 
De ce fait, la direction général doit être en contact permanent avec tous les intervenants du 
projet et surtout d'adopter une stratégie de veille durant tout le processus du transfert afin qu'elle 
puisse intervenir au moment opportun et apporter son aide et son support au chef et à l'équipe de 
projet. Le manque de support de la haute direction peut créer un certain désintéressement chez le 
personnel en question et diminuera d'une manière considérable leur niveau de participation et 
leur engagement en vers le projet, ce qui est de nature à compromettre les chances de succès du 
projet. 
Résistance au changement 
La décision d'importer une nouvelle technologie notamment de la part de la firme 
réceptrice est généralement prise au niveau de la direction générale de celle-ci. Donc, il n'y a pas 
eu une participation significative des employées dans toutes les étapes de prise de décisions. De 
ce fait, les membres de la firme réceptrice vont voir leurs tâches changer et leur fonctionnement 
normal se modifier, ils peuvent faire en sorte d'utiliser tous les moyens en leur disposition pour 
entraver les efforts déployés afin de réussir le projet et empêcher l'implantation de ce projet 
perturbateur 
Vu la masse importante d'informations à saisir et le flux énorme de communication et 
d'apprentissage à gérer concernant la nouvelle technologie à implanter, les employées pourrant 
en conséquence se montrer inquiets et exprimer leur scepticisme. Alors, la négligence de la 
firme émettrice d'établir une stratégie visant à contrecarrer la résistance au changement des 
membres de la firme réceptrice risque de compromettre les chances de succès du projet de 
transfert technologique. 
Absence d'un champion de transfert 
Selon l'Agence canadienne de développement international (ACDI), il est impératif 
d'identifier un agent de" changement" sur place qui se ferait le champion de la technologie, sa 
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présence affectant d'une manière considérable la performance du processus de transfert En 
effet, dans les projets de transfert de grande envergure, l'envoi d'un agent sur place notamment 
par la firme émettrice, est de nature à faciliter la capacité d'absorption de la firme réceptrice, 
c'est-à-dire sa capacité à identifier, acquérir et exploiter une technologie externe. 
De plus le « champion» de la technologie aura comme responsabilité d'assister le 
personnel de la firme réceptrice en cas de problèmes difficiles à résoudre sans l'intervention d'un 
spécialiste en la matière, et qui maîtrise dans moindres détails les différentes caractéristiques et 
fonctionnalités de la technologie à implanter. 
Mauvaise communication interactive 
Le processus de transfert dépend d'une manière considérable sur la communication 
interactive entre les différents participants au transfert. En effet, la communication réfère à la 
capacité d'un intermédiaire de transmettre efficacement et précisément une information 
importante concernant une tâche (Daft et Lengel, 1984; Huber et Daft, 1987) et aussi à 
l'importance du média employé pour effectuer cette communication (Daft et Lengel, 1986). 
Les communications passives sont basé sur les médias et ont une capacité de cibler 
plusieurs récepteurs en même temps. Alors que les communications interactives encouragent 
spécialement les communications interpersonnelles. A ce propos, Gibson et Smilor (1991) ont 
écrit: « Interactive communications encourage interpersonal communication in terms of fast, 
focused feedback, better chance oftransfer. » 
Selon certains auteurs, l'information qui est évidemment la base de toute communication, 
doit être transmis clairement aux décideurs (Harrison 1995, Goodwin et Wright 1991, Lewis 
1997). Ces derniers ajoutent que la communication est critique au succès dans les phases 
préliminaire. Or, le message, compris généralement dans l'esprit de l'émetteur, serait 
possiblement détourné avant qu'il n'arrive à l'esprit du receveur. Par conséquent, il existe un 
risque majeur que des informations importantes et des nuances vitales se perdent tout le long du 
processus de transfert technologique. 
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2.4.2.4 Risques liés aux aspects financiers du projet 
Avant de se lancer dans un projet de transfert technologique international, l'organisation 
émettrice doit non seulement s'assurer de sa propre capacité financière mais aussi que les 
organisations avec lesquelles elle conclut des ententes ne sont pas dans une situation financière 
manifestement incertaine. 
Mauvaise estimation du budget 
Les termes qui ont été largement utilisé dans la littérature et faisant référence à la mauvaise 
estimation du budget sont: "impact on the project cost", "cost performance", "cost estimate risk", 
"cost risks", "cost overruns". Le dépassement des coûts se matérialise lorsque le projet 
consomme plus de ressources que ce qui a été initialement prévu. Dans certains cas, il s'avère 
plus judicieux de suspendre ou d'abandonner un projet s'il dépasse d'une manière importante 
son budget initial (Barki et al., 2003) 
En effet, l'estimation du budget est la composante financière du projet, c'est-à-dire 
l'élément de base par lequel le projet est réalisé. Comme dans n'importe quel projet, le projet de 
transfert technologique se fait selon un processus bien défini auquel on doit assigner des coûts et 
des dépenses légitimes à sa réalisation. Or, l'erreur la plus fréquente dans de telles situations est 
la sous-estimation des coûts qu'implique le projet, surtout lorsqu'il s'agit d'un contexte 
international auquel d'autres dimensions viennent s'ajouter pour rendre la tâche d'estimation 
plus difficile et ambiguë. 
Absence ou mauvaise analyse des impacts des modifications au planning sur le budget 
Quand les contrats sont prévus pour le long terme, il y a des difficultés de tout envisager à 
l'avance. En effet, lorsque la durée du transfert est suffisamment longue des changements 
imprévisibles peuvent surgir au cour de route et peuvent perturber le processus du transfert en 
conséquence. Le risque d'une mauvaise analyse des impacts des modifications sur la 
budgétisation se matérialise généralement par la négligence ou l'oublie d'une des activités 
suivantes: courbes d'avancement, mise à jour périodique des réalisations, coûts réels versus 
coûts budgétisés du projet, outils d'audit du projet (Courtot, 1998). 
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Non paiement du client 
En premier lieu, il faut dire qu'il est souvent difficile de se faire payer, une fois que la 
technologie est cédée. De ce fait, il est primordiale qu'un contrat rigoureux soit rédigé afin 
d'assurer une meilleur protection. Rouach et Klatzman (1993) ajoutent que le scénario le plus 
fréquent dans ce genre de projet est le non paiement à cause du mécontentement du récepteur au 
niveau de la qualité du produit ou de la technologie livrée. En outre, la Banque royale du Canada 
(2004)6 et au niveau du centre des affaires internationales précisément, l'exportateur ou dans 
notre cas le fournisseur de technologie doit nécessairement pondérer les risques d'insolvabilité 
du client en question, le choix des moyens de paiement dépendant largement du niveau de risque 
associé à l'opération et perçu par les deux parties. 
2.4.2.5 Risques liés à l'environnement externe du projet 
La décision d'adopter une technologie est largement influencée par des facteurs 
environnementaux. Ces derniers se produisent dans l'industrie, le marché, le pays et le monde en 
général, avec lequel 1 'organisation interagit et échappent en général au contrôle direct de l'équipe 
de projet et de l'organisation. 
Climat politique et légal 
La variable de risque politique correspond à tout événement survenant à l'étranger qui revêt 
un caractère de force majeure comme par exemple, les guerres, révolutions, catastrophes 
naturelles, pénuries de devises, attaques terroristes et actes d'autorités publiques ayant le 
caractère de «fait du prince». Sur le plan réglementaire et légal, les autorités peuvent augmenter 
les coûts opérationnels ou, ultime décision, rendre impossible l'exercice de toute activité. Les 
expressions utilisées par les auteurs et regroupées sous cette variable sont, par exemple, 
"regulatory risks" (Miller et Lessard, 2001), "changes in legislation" (Chapman, 2001) ou encore 
"govemment regulation" (Kerzner, 2001, cité dans Barki et al, .2003). 
6 Source : http://www.rbcservicesinternationaux.comlaffaires/itrade/exjndex.html 
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Conjoncture économique 
Le passage d'un système économique à un autre peut conduire à l'instabilité. Pour 
prospérer, les économies de libre échange ont besoin de lois régissant le commerce, d'une 
réglementation bancaire, d'un appareil judiciaire et de mécanismes indépendants d'exécution de 
la loi, sans lesquels les opérations commerciales deviennent difficiles. Il est à noter que les pays 
diffèrent aussi considérablement quant à leur développement économique. Ainsi, le Canada a une 
économie étendue, mature et bien établie, qui se caractérise par une infrastructure industrielle 
d'envergure. Il peut y avoir des problèmes où des phénomènes perturbateurs comme l'inflation 
sont susceptibles d'être présents. Les expressions largement utilisées par les auteurs et 
regroupées sous cette variable sont "inflation"; "financial and economic risk" (Chapman, 2001; 
Kerzner, 2001; Yeo, 1990, Widerman, 1986; Tummala et Burchett, 1989). 
Faibles infrastructures technologiques du récepteur 
La capacité de l'organisation à identifier, acquérir et exploiter une technologie externe 
dépend énormément de son infrastructure de base. En effet, les infrastructures technologiques 
devraient être suffisamment fiables et sécuritaires. A défaut de cela, l'entreprise réceptrice risque 
d'être dépassée par l'envergure du proj et. A ce propos, N ahar (1999) a aj outé que pour assurer 
la réussite du projet du transfert, il faut que les infrastructures technologiques du pays récepteur 
soient alignées aux besoins du marché et que la société réceptrice doit détenir les éléments 
d'infrastructures nécessaires à l'appui de la diffusion de la technologie. De plus, l'Agence 
canadienne de développement international met l'accent sur le degré de préparation 
technologique du destinataire, c'est-à-dire la détention de la firme réceptrice des éléments 
d'infrastructures nécessaires à la diffusion de la technologie. 
Non collaboration du fournisseur avec les organismes spécialisés dans le TTI. 
Selon l'Agence canadienne de développement international, la pleine collaboration du 
fournisseur avec plusieurs organisations de recherche est nécessaire afin que la firme émettrice 
puisse garder ses capacités technologiques à un niveau «cutting-edge», lui permettant de fournir 
dans les meilleurs délais la technologie appropriée et satisfaisant les conditions existantes des 
pays en développement. 
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De même, Nahar (2001) a mentionné l'importance pour la firme émettrice de collaborer 
avec les organismes spécialisés dans ce domaine avec de maximiser ses chances de succès. À ce 
propos, l'auteur mentionne dans les résultats de sa recherche que : « the compagnies are 
collaborating with other research centers ....... sharing tacit and explicit knowledge globally and 
developing the required technology ». 
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3.1 Type d'étude 
Chapitre 3 
Méthodologie de recherche 
On a remarqué que parmi les études réalisées dans le domaine du transfert technologique, 
peu d'entre elles ont pris en considération la notion du risque ou.ont développé un instrument de 
mesure des facteurs de risque, instrument qui serait essentiel à la gestion de ce type de projet. De 
ce fait, notre étude est de type exploratoire et devrait contribuer à valider notre modèle de 
recherche comprenant les cinq facteurs ou dimensions du risque de projet de transfert 
technologique vers les pays en développement tels que définis précédemment. La stratégie de 
recherche utilisée fut l'enquête par Internet (Dillman, 2000), un questionnaire sous forme de 
formulaire électronique ainsi qu'une lettre de présentation ayant été envoyés par courrier 
électronique à des répondants potentiels qui n'avaient qu'à remplir le questionnaire et le 
retourner par courrier électronique. 
3.2 L'échantillonnage 
L'univers d'échantillonnage de notre recherche est constitué de l'ensemble des gestionnaires 
ayant exercé dans des projets de transfert technologique réalisés vers les pays en de 
développement au cours de ces dernières années. 
Compte tenu de la nature exploratoire de l'étude, une méthodologie d'échantillonnage non 
probabiliste fut employée, à base d'un échantillon de convenance à partir de contacts personnels 
du chercheur, une liste de 200 répondants potentiels fut constituée, soit 50 canadiens et 150 
européens francophones ayant participé à des projets de transfert technologique international en 
tant que gestionnaire ou membre de l'équipe de projet. De ce nombre, 31 ont répondu au 
questionnaire (7 canadiens et 24 européens) pour un taux de réponse de 15%. 
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3.3 Instrument de mesure 
Afin de faire la collecte des données nécessaires à notre étude, nous avons opté pour une 
approche quantitative. Notre instrument de mesure est un questionnaire, élaboré à partir de notre 
cadre conceptuel, structuré dont la majorité des questions sont constituées à partir d'une échelle 
de Likert à cinq points, allant de 1- risque très faible à 5-risque très élevé pour permettre aux 
répondants d'évaluer le niveau des facteurs de risque affectant un projet de TTI. 
En effet, dans les deux premières parties du questionnaire, nous demandons aux 
répondants de répondre aux questions concernant l'identification de l'entreprise (année de 
création, forme juridique, secteur d'activité principal) et le profil du responsable (âge, titre, 
nombre d'années d'expérience, domaine de spécialisation, etc.). Ensuite, dans la troisième partie, 
nous leur demandons d'identifier le dernier projet de transfert technologique international auquel 
ils ont participé (taille et état du projet, pays fournisseur et récepteur, type de technologie). 
Chacune des cinq autres parties du questionnaire couvre un facteur ou dimension du risque. À 
chaque dimension sont associés divers éléments (variables) de risque que les répondants doivent 
estimer sur une échelle à cinq points. La lettre de présentation et le questionnaire sont présentés 
en annexe. 
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Chapitre 4 
Présentation et analyse des résultats 
Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats de l'enquête effectuée auprès de 31 
gestionnaires de projet et consultants en gestion de projet œuvrant dans des secteurs différents. 
Dans un premier temps, nous présenterons les principaux résultats descriptifs. Ensuite, nous 
allons décrire les résultats relatifs à notre modèle de recherche c'est-à-dire discuter de la présence 
des facteurs de risques retenus. Enfin, nous proposerons une analyse de la validité de notre 
instrument de mesure. 
4.1 Analyse descriptive 
4.1.1 Identification de l'organisation 
Le graphique sectoriel qui suit indique les différents secteurs d'activités des entreprises 
dans lesquelles exercent les répondants. 
--------_._----_._- ...... 
Secteur d'activités 
13% Il Secteur privé 
• Secteur public 
o Secteur para 
public 
Figure 12. Secteur d'activité des organisations 
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Le graphique 13 indique que la majorité des répondants (48%) travaillent dans le secteur public 
contre (39%) dans le secteur privé et seulement 13% dans le parapublic. Il est important de noter 
que par secteur de service, nous entendons toutes les organisations oeuvrant dans des domaines 
tels que la recherche et développement, la consultation en informatique, les services-conseils en 
ingénierie et les services-conseil en gestion. 
Par ailleurs, au niveau de l'identification de l'organisation, nous avons opté pour mesurer 
le nombre d'employés de l'organisation (figure 14) dans laquelle le projet de transfert 
technologique a été effectué car cela nous permet d'avoir une idée de son envergure. 




Figure 13. Taille des organisations 
,-----::--:: 
I






Ces résultats nous indiquent 29% des organisations emploient entre la et 99 employés, 
29% d'entre eux emploient entre 100 et 499 employés, 26% emploient entre 500 et 4 999 
employés et enfin 3% emploient plus de 5 000 employés. Ces résultats nous semblent plausibles 
car peu de très petites entreprises peuvent se lancer dans un projet d'internationalisation. 
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4.1.2 Profil des répondants 
Les résultats du tableau 8 indiquent que 35% des répondants occupent une fonction soit de 
directeur généraV de chef de projet! de président ou de vice-président, 32% occupant des postes 
de consultant ou expert en gestion de projet, 26% occupant des postes de manager senior 
princip aV responsable/délégué alors que seulement 6% des répondants sont des professeurs/ 
chercheurs. 
Concernant l'expérience en gestion de projet des répondants, elle varie de moins de 10 ans, 
de 10 à 20 ans et de 20 à 30 ans avec un taux de 71 % pour la première tranche, soit le taux le 
plus élevé. Notons ainsi les répondants ont une expertise moyenne de 9 années dans le domaine 
de la gestion de projet. 
Les résultats indiquent également que 84% des répondants sont de sexe masculin et 16% 
sont de sexe féminin. Plus de la moitié des répondants (52%) ont un âge qui se situe entre 20 et 
39 ans. Quant au niveau d'étude des répondants, nous avons constaté que 74% ont fait des études 
universitaires allant jusqu'au troisième cycle (45% premier cycle, 23% deuxième cycle et 6% 
troisième cycle). 
Enfin, concernant le domaine de spécialisation, près du quart des répondants (26%) ont une 
formation dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information. On retrouve 
aussi 23% des répondants ayant une formation en ingénierie et de même pour l'administration et 
domaines connexes. 
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Tableau 9: Caractéristiques des répondants (n=31) 
Titre ou fonction actuelle 
Directeur Général! Chef de projet! PrésidentlVice-prés. Il 35,5 
Professeur/ Chercheur à l'université/laboratoire 02 6,4 
Consultant ou Expert en gestion de projet 10 32,3 
Manager senior principal! ResponsablelDélégué 08 25,8 
Expérience en projet de TTI 
De Oà10ans 22 71,0 
De 10 à20 08 25,8 
De 20 à30 01 3,2 
Sexe 
Masculin 26 83,9 
Féminin 5 16,1 
Age 
20-29 ans 05 16,1 
30-39 11 35,5 
40-49 06 19,4 
50-59 06 19,4 
60-69 03 97 
Niveau d'étude 
Collégial 08 25,8 
Universitaire premier cycle 14 45,2 
Universitaire second cycle 07 22,6 
Universitaire troisième 02 
Domaine de spécialisation 
Général 01 3,2 
Technique et métier 01 6,5 
Administration et domaines connexes 06 19,3 
Sciences humaines et sociales 02 6,5 
Sciences pures et environnementales 01 3,2 
Ingénierie 07 22,6 
Informatique et technologies d'information 08 25,8 
Autres 05 16,1 
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4.1.3 Caractéristiques des projets de transfert technologique 
Le tableau 10 indique que la majorité des projets de transfert technologique effectués par 
nos répondants (71 %) ont impliqué 2 000 jours-personne, c'est-à-dire des projets de petite taille, 
alors que (19%) des projets en question sont de taille moyenne, soit de 2 000 à 10 000 jours-
personne et seulement 10% sont de grande taille, soit des projets qui sont supérieurs à 10 000 
jours-personne. De même, les résultats du tableau 9 nous montre que plus de la moitié des projets 
sont en cours de réalisation (52%) alors que 45% sont complétés et seulement 3% sont en 
préparation. Concernant le type de technologie à transférer, cela est également réparti entre les 
trois types mentionnés, à savoir 32% de technologie matérielle "hard", 29% de technologie 
immatérielle "soft" et 39% de technologie intégrée. 
Tableau 10: Caractéristiques du projet de TTI 
Taille du projet 
du projet 
Inférieur à 2 000 jours-personne 
2 000 à 10 000 jours-personne 
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Ensuite, après avoir présenté les principales caractéristiques des projets de transfert 
technologique concernés par notre recherche, il convient de mentionner l'ensemble des pays 
fournisseurs et des pays récepteurs qui ont été impliqués. 









Figure 14. Pays impliqués dans les projets 









La figure 15 nous permet de constater une répartition assez variée de pays situés sur trois 
continents. En effet, plus de la moitié des projets de transfert technologique 51 % proviennent de 
la France et du Canada alors que le reste des projets soit 10% proviennent de l'Allemagne, 8% 
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de la Suisse, 18% de la Belgique et 12% des USA. Quant aux pays récepteurs de technologie, 
nous constatons que la majorité des projets ont été effectué au Maghreb avec un taux de 26%de 
projets en Tunisie, 17% en Algérie et au Maroc, 20% en Roumanie, 12% au Cameroun, 10% au 
Mexique et 7% respectivement au Brésil et en Guinée. 
4.2 La présence des risques de projet de TTI 
4.2.1 Risques associés à la complexité technologique 
L'interprétation des résultats du tableau 10 montre que la totalité des variables incluses 
dans ce facteur de risque sont présentes dans l'ensemble des projets en question. En effet, on 
constate que la variable prédominante dans cette catégorie est le niveau du besoin de la nouvelle 
teclmologie avec une moyenne de 3,73 c'est-à-dire qu'elle présente un risque élevé. Ces résultats 
confirment ceux de Nahar et al. (2001) qui ont mentionné l'importance de considérer les besoins 
véritables de la firme récipiendaire de la technologie afin d'assurer la réussite du projet. 
En deuxième position vient le niveau de performance de la technologie avec une moyelme 
de 3,63. Cela se comprend facilement du fait que cette variable est extrêmement importante pour 
les deux parties et particulièrement pour la société récipiendaire car elle présente pour elle la 
principale raison pour laquelle elle a opté pour l'importation de la technologie. Quant à l'âge de 
la technologie à transférer, cette variable présente aussi un risque élevé au projet de transfert 
avec une moyenne de 3,6. Ce résultat confirme bien les propos de Calvet (2000) qui disait, 
concernant le degré de nouveauté et de maturité de la technologie: « Plus la technologie est 
nouvelle, plus élevé est le risque». 
Enfin, par rapport à la dernière variable de cette catégorie, à savoir le degré d'ambiguïté de 
la technologie, on peut conclure que cette dernière présente un risque non négligeable au projet 
du transfert technologique avec une moyenne de 3,47. En effet, ce résultat confirme celui de 
Gibson et Smilor (1991) qui avait en trouvé qu'une technologie très ambiguë est une technologie 
très difficile à comprendre, très difficile à démontrer et difficile dans ses applications 
potentielles. 
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Tableau Il: Résultats portant sur la présence des risques liés à la complexité 
technologique 
Age de la technologie à transférer 
3,57 1,10 1 
Besoin de la nouvelle technologie 
3,73 1,17 1 
Degré d'ambiguïté de la technologie 
3,47 1,07 2 
Niveau de performance de la technologie 
3,63 0,99 2 





L'interprétation des résultats du tableau Il indique au premier regard que toutes les 
variables de cette catégorie présentent un risque assez élevé au niveau des projets de TT!. En 
effet, le manque d'expertise en développement dans l'équipe de projet représente le plus de 
risque dans cette catégorie (3,5). Ces résultats confirment ceux des travaux de Barki et al (1993) 
qui ont mentionné le manque d'expertise de développement dans l'équipe comme variable reliée 
aux risques de manque d'expertise du gestionnaire au niveau de projets d'informatisation. 
Ensuite, les résultats concernant les variables connaissance des ressources humaines locales de la 
culture du pays fournisseur et habiletés nécessaires à l'apprentissage et à la maîtrise de la 
technologie par les ressources locales ont donné des moyennes respectives de 3,6 et de 3,4, ce 
qui nous permet de déduire que la variable concernant la négligence de formation du personnel 
du pays récepteur présente un risque élevé dans ce type de projet. Cela confirme bien les travaux 
de Lynskey (1999) qui avait mis l'accent sur la formation des employées afin de bien utiliser la 
technologie en question. 
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Par ailleurs, la moyenne de la variable négligence de formation du personnel du pays 
fournisseur est de l'ordre de 3,4, c'est-à-dire légèrement inférieure à celle concernant le pays 
récepteur. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que le pays fournisseur de technologie 
possède des personnels plus qualifiés que ceux du pays récepteur donc la formation requise afin 
de participer à des projets d'internationalisation ne devraient pas poser beaucoup de problème. 
Enfin, la dernière variable et non la moindre qui s'ajoute à cette catégorie de risques est 
l'expérience antérieure de l'équipe de projet avec le type de technologie à transférer avec une 
moyenne de 3,3. Cela signifie surtout que bien que les pays récepteurs pourraient fournir des 
ateliers de formation à leurs employés, il en demeure que certains comportements et attitudes ne 
s'acquièrent qu'avec le temps et l'accumulation d'une certaine quantité d'expérience en contexte 
d'internationalisation. 
Tableau 12: Résultats portant sur la présence des risques liés à l'expertise des 
gestionnaires 
Négligence de formation du personnel du 
pays récepteur 
-Connaissance des ressources humaines 3,60 1,22 1 
locales de la culture du pays fournisseur 
-Habiletés nécessaires à l'apprentissage et 3,43 0,89 2 
à la maîtrise de la technologie par les 
ressources locales 
Négligence de formation du personnels du 3,40 1,30 1 
pays fournisseur 
Expérience antérieure de l'équipe de projet 3,3 1,26 1 
avec le type de technologie à transférer 
Manque d'expertise en développement dans 3,5 1,17 2 
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4.2.3 Risques associés à l'environnement organisationnel du projet 
L'interprétation des résultats du tableau 12 montrent que la totalité des variables incluses 
dans ce facteur de risque sont présentes dans l'ensemble des projets en question. La négligence 
du contrat du projet de transfert est la variable qui présente le risque le plus important avec une 
moyenne 3,67. Ces résultats peuvent s'interpréter par le fait que les pays développés sont bien 
conscients des conséquences néfastes que pourraient avoir la négligence du contrat sur le succès 
du projet. 
La deuxième variable la plus importante en terme de risque est la mauvaise communication 
interactive avec une moyenne de 3,53. Ces résultats confirment ceux de Gibson et Smilor (1991) 
qui avaient trouvé qu'une bonne communication interactive, c'est-à-dire celle qui encourage la 
communication interpersonnelle est de nature à améliorer d'une manière considérable les 
chances de succès du projet de transfert. La troisième variable qui représente un risque élevé 
dans cette catégorie de risque est l'absence de stratégie visant à contrecarrer la résistance au 
changement du personnel du pays récepteur avec une moyenne de 3,4. 
En outre, la variable, représentant l'absence d'un« champion »de la technologie, montre un 
risque assez élevé, soit une moyenne de 3,27. Cela se comprend aisément car dans les projets de 
transfert de grande envergure, l'envoi d'un agent sur place, notamment par la firme émettrice, 
est de nature à faciliter la capacité d'absorption de la firme réceptrice, c'est-à-dire sa capacité à 
identifier, acquérir et exploiter une technologie externe (Agence canadienne de développement 
international, 2004). 
Enfin, la dernière variable de cette catégorie, représentant un risque moyen, est le manque 
d'appui et de support continu de la direction du pays fournisseur avec une moyenne de 3,1. Ces 
résultats viennent aussi confirmer l'importance d'avoir le support de la direction dans les projets 
de transfert technologique (Large et Bélinko, 1995). 
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Tableau 13: Résultats portant sur la présence des risques liés à 
l'environnement organisationnel 
Négligence du contrat du projet de transfert 3,67 1,16 1 
Mauvaise communication interactive 3,53 1,07 2 
Manque de l'appui et de support continu de la 3,10 1,12 1 
direction du pays fournisseur 
Absence de stratégie visant à contrecarrer la 3,40 1,13 1 
résistance aux changements du personnel du 
Absence d'un champion de la technologie 3,27 1,17 1 






Au niveau des risques associés aux aspects financiers du projet, il semble y avoir une 
prédominance de la variable mauvaise estimation du budget et cela à cause des moyennes 
respectives des éléments qui la composent: (3,7) standards appliqués afin d'estimer les coûts, 
(3,3) identification des outils de budgétisation appropriés, (3,4) définition de la valeur actuelle 
nette du projet, (3,7) retour sur investissement du projet. Ces résultats montrent l'impact 
potentiel de la négligence de cette démarche sur la réussite du projet et cela s'explique par la 
nature même des projets d'internationalisation des transferts technologiques qui se distinguent 
par leur complexité par rapport aux projets de transfert locaux 
Quant à la variable mauvaise analyse des impacts sur le budget des modifications au 
planning du projet, elle présente un risque moyen et ce à travers les moyennes respectives de 
3,13 pour les courbes d'avancement, 3,1 pour la mise àjour périodique des réalisations, 3,6 pour 
les coûts réels versus coûts budgétisés du projet et 3,1 pour les outils d'audit du projet. Ces 
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scores révèlent aussi que les répondants se préoccupent non seulement de l'estimation du budget 
mais aussi d'une façon moindre des modifications éventuelles apportées à ce dernier, en accord 
avec les propos de Barki et al. (2003) selon lesquels il s'avère plus judicieux de suspendre ou 
d'abandonner un projet s'il dépasse d'une manière importante son budget initial. 
Enfin, concernant la variable non remboursement de l'organisation réceptrice, elle ne 
semble pas inquiéter autant les répondants par rapport aux variables qui la précédent et cela se 
concrétise par une moyenne de 3,03 pour le délais de paiement de l'organisation réceptrice et 
3,47 pour le refus de paiement de l'organisation réceptrice. Ces résultats remettent ainsi en cause 
les considérations traditionnelles qui limitent le risque financier au non paiement de la firme 
réceptrice de la technologie, nous laissant à penser éventuellement à des nouveaux types de 
risque financier. 
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Tableau 14:Résultats portant sur la présence des risques financiers 
- Standards appliqués afin d'estimer les 
coûts 
- Identification des outils de budgétisation 
appropriés 
- Définition de la valeur actuelle nette du 
- Retour sur investissement du projet 
Mauvaise analyse des impacts sur le budget 
des modifications au planning du projet 
- Courbes d'avancement 
- Mise à jour périodique des réalisations 
- Coûts réels versus coûts budgétisés du 
- Outils d'audit du projet 
Non paiement de l'organisation réceptrice 
- Délais de paiement de l'organisation 
réceptrice 
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4.2.5 Risques associés à l'environnement externe du projet 
Concernant les nsques associés à l'environnement externe du projet, la variable 
prédominante dans cette catégorie est le climat politique et légal du pays récepteur, et ce, à 
travers deux éléments, à savoir les facteurs de force majeure avec une moyenne de 3,57 et 
l'intervention des autorités du pays récepteur avec une moyenne de 3,37. Ces scores révèlent la 
conscience des répondants par rapport à la nature de ces risques qui s'avèrent beaucoup moins 
contrôlables que les autres. 
En deuxième position vient la variable concernant le manque de collaboration du 
fournisseur avec les organismes spécialisés dans le transfert technologique, avec une moyenne de 
(3,3). Ces résultats confirment ceux de l'Agence canadienne de développement international 
(2004) qui ont mis l'accent sur la nécessité de la firme émettrice de collaborer avec plusieurs 
organismes de recherche afin de fournir dans les meilleurs délais la technologie approprié et 
satisfaire les conditions existantes dans les pays en développement. 
Quant à la variable relative à l'infrastructure technologique du pays récepteur, elle 
présente effectivement un risque qui se traduit par une moyenne de 3,2. En effet, les deux 
éléments de cette variable, à savoir le non alignement des infrastructures technologiques aux 
besoins du marché avec une moyenne de 3,1 ainsi que le manque de fiabilité et de sécurité des 
infrastructures technologiques avec une moyenne de 3,3. Ces résultats confirment par ailleurs les 
travaux de Nahar (1999) qui a mis beaucoup l'emphase sur l'état des infrastructures 
technologiques du pays récepteur. 
En définitive, avec des moyennes respectives de 3,23 pour les lois régissant le commerce, 
2,9 pour la réglementation bancaire, 3,13 pour un appareil judiciaire et des mécanismes 
indépendants d'exécution de la loi et de 3,00 pour le niveau et le taux de développement 
économique, les répondants semblent accorder moins d'importances au risque relatif à la 
variable conjoncture économique du pays récepteur. 
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Tableau 15: Résultats portant sur la présence des facteurs 
liés à l'environnement externe 
Climat politique et légal du pays récepteur 
- Facteurs de force majeure: guerres, 
révolutions, catastrophes naturelles, 
de devises, attaques terroristes, 
actes d'autorités publiques 
3,57 
- Intervention des autorités pour augmenter 3,37 
les coûts d'opération ou même rendre 
impossible l'exercice de toute activité 
Conjoncture économique du pays récepteur 
- Les lois régissant le commerce 
- La réglementation bancaire 
- Un appareil judiciaire et des mécanismes 




- Les niveaux et les taux de développement 3,00 
économique (inflation) 
Infrastructure technologique du pays 
récepteur 
-Non alignement des infrastructures 3,10 
technologiques du pays récepteur aux 
besoins du marché 
-Manque de fiabilité et de sécurité des 
infrastructures technologiques du pays 
récepteur 
3,30 
Manque de collaboration du fournisseur 3,30 
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4.3 Validité du modèle de recherche 
La modélisation par équations structurelles fut utilisée pour valider le modèle de 
recherche. La méthode des moindres carrés partiels (PLS) fut choisie en raison de sa robustesse, 
étant donné qu'elle ne requiert pas un échantillon de grande taille ni une distribution gaussienne 
des données en comparaison d'autres méthodes telles que LISREL (Fornell et Bookstein, 1982). 
La méthode PLS fut d'abord utilisée pour évaluer la validité des construits de recherche, 
soit les cinq dimensions de la gestion du risque de projets de TTI postulées dans le modèle de 
recherche, complexité technologique, expertise du gestionnaire, environnement organisationnel, 
aspects financiers et environnement externe. Les paramètres du modèle de mesure tels que les 
saturations (soit les À. ou "factor loadings") et les corrélations furent estimés à partir des données 
provenant des 31 répondants. L'objectif primordial ici est de confirmer l'unidimensionnalité, la 
fidélité, la validité convergente et la validité discriminante des construits. 
Une analyse factorielle confirmatoire fut faite dans le but de valider a posteriori la 
structure penta-dimensionnelle postulée. L'unidimensionnalité fut évaluée à partir des 
saturations, un construit étant considéré unidimensionnel dans la mesure où la saturation de 
chacune des variables qui le mesure est supérieure à 0,5. Tel que présenté dans la Figure 15, le 
construit "aspects financiers" comporte une échelle de mesure, refus de paiement de 
l'organisation réceptrice, dont la saturation est très faible O. = 0,02). Cet élément de mesure fut 
donc retiré de l'instrument pour assurer l'unidimensionnalité de ce construit. Notons par ailleurs 
que cette échelle s'est avérée a posteriori plutôt liée au construit "environnement externe", avec 
une saturation latérale ("cross-Ioading") sur ce construit égale à 0,53. Le risque de non paiement 
est ainsi associé par les répondants au climat politique ou à la conjoncture économique du pays 
récepteur plutôt qu'aux aspects financiers du projet. Il y aurait donc lieu de repenser ou réaffecter 
cette échelle en vue d'une utilisation ultérieure de l'instrument de mesure. Quant aux deux autres 
éléments dont la saturation était inférieure à 0,5 soit retour sur investissement du projet pour les 
aspects financiers (À. = 0,45) et non alignement des infrastructures technologiques du pays 
récepteur aux besoins du marché (À. = 0,41) pour l'environnement externe du projet, il fut décidé 
de les conserver, étant donné leur force relative et la nature exploratoire de l'étude. 
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Figure 15. Analyse factorielle confirmatoire du risque de projet 




La fidélité fut évaluée à partir du coefficientp, soit le rapport de la variance du construit à 
la somme de la variance du construit et de la variance d'erreur (LIÂiI)2 / (LIÂili + L(I-Â? où Âi est 
la saturation normalisée reliant la variable i au construit). De façon similaire au coefficient a de 
Cronbach, le coefficient p peut être considéré comme acceptable lorsqu'il est supérieur à 0,80 et 
démontre ainsi que plus de 80 % de la variance dans la mesure est capturée par la variance du 
construit (Fornell and Larcker, 1981). Tel que démontré au Tableau 16, les valeurs du coefficient 
p varient de 0,84 à 0,89 et démontrent ainsi la consistance interne des cinq dimensions du risque 
de projets de TTI. 
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La validité convergente est évaluée à partir de la variance moyenne extraite (VME = 
"i),/In), soit la proportion de la variance qui n'est pas due à l'erreur de mesure (Fornell and 
Larcker, 1981). Tel que présenté à la Figure 15, les valeurs de VME sont quasi égales ou 
supérieures à 0,5 pour les cinq facteurs de risque, ce qui confirme leur validité convergente 
(Gerbing and Anderson, 1988). La quatrième propriété qui doit être vérifiée est la validité 
discriminante, démontrant à quel point chacun des cinq construits du modèle de recherche est 
unique et différent des autres. Pour ce faire, on utilise les corrélations entre chaque paire de 
construits. Le critère de validité étant que la corrélation entre deux construits doit être inférieure 
à la racine carrée de la variance moyenne extraite (VME) de chacun par ses mesures (Fornell and 
Larcker, 1981), les résultats présentés au Tableau 16 indiquent ici que ce critère est satisfait dans 
tous les cas. 
Tableau 16: Fidélité et validité discriminante des construits de recherche 
pa Complexité Expertise du Environnement Aspects Environn 
technologique gestionnaire organisationnel financiers ement 
externe 
Complexité 0,85 07è , 
technologique 
Expertise du 0,87 0,72*** 0,76 
gestionnaire 
Environnement 0,84 0,62*** 0,60*** 0,72 
organisationnel 
Aspects 0,89 0,48** 0,58*** 0,68*** 0,70 
financiers 
Environnement 0,89 0,46** 0,46** 0,44** 0,61 *** 0,70 
externe 
**: p < 0.01 ***: p < 0.001 
8coefficient de fidélité = (Î ... l:i)2/((Â.n)2+l:(1-Â.i2» 
bdiagonale: (variance moyenne extraite)112 = OŒ?/n)112 
sous-diagonales: coefficient de corrélation = (variance partagée)112 
On complétera cette analyse par l'examen des statistiques descriptives des cinq facteurs de 
risque des projets de TTI, présentées au Tableau 17. Un score global pour chaque construit 
facteur fut obtenu en calculant la moyenne des scores des variables qui le mesure. L'examen des 
moyennes des facteurs de risque estimées par les répondants nous indique que ces derniers 
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considèrent la complexité technologique comme étant le facteur de risque le plus important 
(moy. = 3,63), mais d'importance relativement équivalente à l'expertise du gestionnaire (3,46) et 
à l'environnement organisationnel (3,41). Les aspects financiers (3,28) et l'environnement 
externe (3,28) sont quant à eux des facteurs perçus par les répondants comme étant 
significativement moins porteurs de risque que la complexité technologique. Cela nous amène à 
conclure que dans un projet de transfert technologique international, il semble que ce soit le 
technologique qui prime par rapport à l'international en matière de risque. 
Tableau 17: Statistiques descriptives et comparaison des facteurs de risque 
Facteurs de risque de projets de TTI moy. min. max. é.-t. 
Complexité technologique 3.61 a 2,00 5,00 0,82 
Expertise du gestionnaire 3.46 1,38 5,00 0,90 
Environnement organisationnel 3.41 2,00 5,00 0,80 
Aspects financiers 3.28b 1,92 4,58 0,69 
Environnement externe 3.28b 1,63 5,00 0,84 
Nota. Des indices différents dans la colonne des moyennes des facteurs indiquent que ces moyennes diffèrent 
significativement (test-t bicaudal pour échantillons appariés, p < 0,05) 
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Chapitre 5 
Conclusion 
La globalisation et la mondialisation des marchés forcent les entreprises canadiennes à 
devenir actives au delà de leurs frontières nationales, et à tenter de gagner des parts de marché à 
l'étranger afin d'assurer leur compétitivité. De ce fait, la technologie est devenue, sans nul doute, 
un facteur important dans cette évolution, étant considérée comme l'une des principales sources 
d'avantage comparatif dans la lutte mondiale entre les firmes. Ainsi, les projets de TTI sont 
devenus un moyen pour plusieurs entreprises d'amortir leurs frais de recherche et développement 
et d'assurer leur pérennité et leur développement à long terme. 
Or, étant dOlmé les coûts d'investissement importants engagés dans les projets de transfert 
technologique international et les impacts que pourrait avoir leur exécution sur la gestion et la 
performance des entreprises, il devient primordial de bien identifier les risques inhérents à ce 
type de projet afin de les maîtriser. Bien qu'un certain nombre de facteurs de risques à chaque 
domaine aient été identifiés au fil des ans, il n'existe pas encore à notre connaissance 
d'instrument de mesure générique aux projets de TTI. Par conséquent, l'objectif principal de 
cette étude étant de développer et valider un instrument de mesure du risque nécessaire à la 
gestion ce type de projet. 
Ensuite, après une confrontation des facteurs critiques de succès des projets de transfert 
technologique et la synthèse de risques génériques identifiés au préalable, nous avons pu 
identifier les facteurs de risques spécifiques aux projets de TTI et regrouper ces risques en 5 
catégories: risques associés à la complexité technologique, à l'expertise des gestionnaires, à 
l'environnement organisationnel, aux aspects financiers et à l'environnement externe. 
À partir de données recueillies auprès de 31 experts, nous avons pu confirmer 
empiriquement l'existence d'un certains nombre de facteurs de risques associés aux projets de 
TTI et déjà identifiés dans la littérature. Un autre apport de cette recherche est d'avoir pu 
effectuer une validation initiale d'un instrument de mesure du risque. Cet instrument pourrait 
81 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
d'ores et déjà être utile à tout gestionnaire qui a la tâche de diriger un projet de TIl vers un pays 
en développement. 
5.1 Les apports de la recherche 
Sur le plan théorique et conceptuel, cette étude nous a permis de faire un recensement assez 
exhaustif de la littérature et des apports de recherche qui prédominent dans le champ du transfert 
technologique international. Nous avons pu constater une diversité des perspectives de recherche 
qui ont tenté d'expliquer l'évaluation des risques de ce type de projet. Cette diversité fut ainsi à 
la base de nombreuses analyses et de comparaisons afin de concevoir un cadre conceptuel 
spécifique à notre recherche, notamment à travers l'élaboration et la validation initiale d'un outil 
de mesure des risques associés aux projets de transfert technologique international. 
Notre démarche nous a permis d'identifier cinq facteurs primordiaux regroupant 51 
variables de risque associées aux projets de TT! dans l'optique du pays fournisseur de 
technologie. Ces variables, confrontées à l'expérience et aux connaissances de nos répondants, 
ont été validées empiriquement, ce qui a contribué au développement de notre cadre conceptuel. 
Une autre contribution de cette recherche est l'élaboration d'un outil de mesure du risque 
spécifique aux projets de TTI, et ce, peu importe le type de technologie à transférer, plaçant 
ainsi notre étude parmi les pionnières à cet égard. 
Sur le plan managérial, nous souhaitons que les résultats obtenus par ce travail de recherche 
permettent aux dirigeants des entreprises des pays fournisseurs de mieux gérer les projets de 
transfert technologique et mieux appréhender les risques qui leur sont associés, et 
particulièrement lorsque le pays récepteur est en développement. 
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5.2 Les limites de la recherche 
Comme dans n'importe quel travail de recherche, la pertinence des résultats de notre étude 
est réduite par un certain nombre de limites conceptuelles et méthodologiques qu'il importe de 
souligner afin de mieux saisir la portée de nos résultats. 
Sur le plan conceptuel, ce travail de recherche semble avoir certaines limites pouvant 
affecter les résultats de l'étude. En premier lieu, bien que ça ne fait pas partie de notre objectif de 
recherche, on aurait pu mentionner le type du contrat de transfert technologique (licence, joint-
ventures, franchise, accord de coopération, etc.). Or, dans la littérature, plusieurs auteurs ont fait 
mention de la relation entre le mode du contrat de transfert et la nature du risque ainsi que le 
succès que les projets de TT!. 
La seconde limite de notre recherche est l'omission dans cadre spécifique de la recherche 
de facteurs de risques ayant trait à la propre protection du pays fournisseur. Parmi les facteurs de 
cette catégorie, on peut indiquer l'effet « boomerang» (Rouach et Klatzmann, 1993), sont le fait 
de se créer un conCUlTent dangereux, capable de concurrencer le fournisseur par sa propre 
technologie 
Une autre limite conceptuelle de la recherche réside dans l'omission d'utiliser une 
classification qui permet de diviser les pays en développement en catégories selon leur niveau de 
développement technologique, économique ou social. Pour ce faire, on aurait pu se référer à des 
organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE. En effet, comme on a 
pu le constater à travers les réponses des experts, les pays comme le Brésil, la Tunisie et la 
Guinée constituent des cas différents dans la mesure où ces pays présentent des bases 
technologiques différentes. 
Sur le plan méthodologique, la limite réside au niveau de la nature et de la taille de 
l'échantillon. En effet, bien que l'échantillon choisi est principalement constitué de personnes 
ayant exercé en commerce international et ayant participé au moins une fois à un projet de 
transfert technologique, mais il en reste toutefois qu'il ne s'agit que d'un échantillon de 
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convenance qui, de surcroît, est de petite taille. La généralisation des résultats de cette étude ne 
peut ainsi se faire qu'avec prudence, en attendant, une validation plus approfondie à partir de 
nouvelles études. 
5.3 Recommandations pour recherches futures 
Cette étude étant de nature exploratoire, il serait intéressant de la reprendre sur une base 
plus approfondie en incluant les facteurs de risques omis ou non pris en compte et en étendant la 
base d'échantillonnage pour renforcer la validité et l'utilité de l'instrument de mesure du risque. 
Il serait également intéressant de compléter l'approche quantitative utilisée dans notre 
recherche par une approche qualitative, basée sur des études de cas de transfert technologique 
international afin d'étudier avec plus de profondeur la nature du risque de tels projets ainsi que la 
gestion de ces risques. 
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Annexe: Lettre de présentation 
Questionnaire de l'enquête 
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Lettre de présentation 
Université du Québec à Trois-Rivières 
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec, Canada / G9A 5H7 
Téléphone: (819) : 376-5080 
Télécopieur: (819) : 376-5079 
Département des sciences de la gestion. 
Le 22 novembre 2004. 
Madame, Monsieur, 
Nous sollicitons par la présente votre coopération dans la réalisation d'une enquête portant la 
gestion du risque de projets de transfert technologique international. Comme vous le savez en 
tant que pariicipant à de tels projets, transférant une ou plusieurs technologies d'un pays à un 
autre, leur succès n'est pas sans problème pour les entreprises canadiennes qui les réalisent, 
compte tenu de la complexité du nouvel environnement d'affaires mondialisé et des différences 
potentielles entre pays en ce qui a trait à la culture nationale et au niveau de développement. Aux 
fins de cette enquête, nous vous demandons ainsi d'évaluer le niveau de risque du dernier projet 
de transfert technologique international auquel vous avez participé. 
Dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche du Canada sur la performance des 
entreprises, subventionnée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et par la 
Fondation canadienne pour l'innovation, cette étude a pour objectif de développer et valider un 
outil de mesure du risque de projets de transfert technologique international. Les résultats de 
cette étude permettront entre autres aux gestionnaires de mieux identifier et par la suite mieux 
gérer le risque de tels projets. 
Nous espérons vivement que vous prendrez les 15 minutes qu'il faut pour répondre au 
questionnaire qui accompagne cette lettre et nous le retourner par courriel à l'adresse indiquée 
plus bas. Il est important pour nous de connaître vos opinions concernant les points soulevés 
dans l'enquête. Si vous le désirez, nous vous enverrons le sommaire des résultats, ce qui 
permettra de positionner votre évaluation du risque par rapport à l'ensemble des projets étudiés 
et de bénéficier éventuellement de l'outil d'évaluation, une fois validé. 
Soyez assurée e) que nous respecterons rigoureusement le caractère confidentiel de vos réponses 
et que les résultats de l'enquête serviront exclusivement à des fins de recherche. Vous pouvez 
donc répondre en toute confiance à chacune des questions posées. 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression des nos sincères remerciements. 
Louis Raymond, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la performance des entreprises 
Courriel: louis raymond@uqtr.ca 
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Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences de la gestion 
C.P. 500 Trois-Rivières, Québec, Canada! G9A 5H7 
Ce questionnaire s'adresse à un responsable ou à un membre d'une équipe de projet de 
transfert technologique international. 
Définition d'un projet de transfert technologique international 
Un projet de transfert technologique international est un processus par lequel un 
ensemble complexe d'équipements, de méthodes, de procédures et de savoirs-
faire, diversement incorporés dans des supports humains ou matériels, est diffusé 
selon des modalités négociées d'un pays fournisseur à un pays récepteur. 
Pour toute information concernant cette étude, vous pouvez contacter: 
Louis Raymond 
téléphone: (819) 376-5011 poste 3160 
télécopieur: (819) 376-5079 
courriel : louisJaymond@uqtr.ca 
Soyez assuré que toutes vos réponses seront traitées en toute confidentialité. 
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1.1 Votre organisation appartient au: 
D Secteur privé D Secteur para-public D Secteur public 
1.2 Quel est le secteur d'activités principal de l'organisation? 
1.3 Combien y a-t-il d'employés dans votre organisation? 
D moins de 10 DIO -99 D 100 - 499 D 500 - 4 999 0 5 000 et plus 
2.1. Sexe: D masculin D féminin 
2.2. Age: D 20-29 ans D 30-39 ans D 40-49 ans D 50-60 ans D 60-69 ans 
2.3. Titre ou fonction actuelle: 
2.4.1. Nombre d'années et de mois au poste actuellement occupé: ans et mOlS 
2.4.2. Nombre d'années d'expérience dans des projets de transfert technologique 
international: ans 
2.4.3. Nombre de projets de transfert technologique international auxquels vous avez 
participé: 






DIer cycle D 2ème cycle D 3ème cycle 
95 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
2.6 Quel est votre domaine de spécialisation? 
D Général 
D Technique et métier 
D Administration et domaines connexes (comptabilité, marketing, etc.) 
D Sciences humaines et sociales (arts, communication, etc.) 
D Sciences pures et environnementales 
D Ingénierie 
D Informatique et technologies de l'information 
D Autre, précisez: 
3.1 Votre rôle dans le projet: D chef de projet D membre de l'équipe de projet 
3.2 Taille du projet: 
D projet inférieur à 2000 jours-personne 
D projet de 2 000 à 10 000 jours-personne 
D projet supérieur à 10 000 jours-personnes 
3.3 État du projet: 
D en préparation D en cours D complété 
3.4 Pays fournisseur de la technologie: 
3.5 Pays récepteur de la technologie: 
3.6 Type de technologie transférée: 
D Technologie matérielle ("hard") D Technologie immatérielle ("soft") 
D Technologie intégrée (matérielle et immatérielle) 
Précisez: 
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Veuillez indiquer dans quelle mesure vous considérez les éléments suivants comme facteurs 
de risque dans votre dernier projet de transfert technologique international (veuillez cocher la 
case correspondante en vous référant à 1'échelle ci-après) : 
risque nsque nsque risque 
très élevé élevé moyen faible 
5 4 3 2 
15 
Age de la technologie à transférer : 0 
degré de nouveauté et de maturité 
de la technologie 
Besoin de la nouvelle technologie: 0 
degré d'utilité immédiat de la technologie, son urgence 
et son degré d'appropriation aux besoins réels de l'utilisateur 
Degré d'ambiguïté de la technologie: 
nature équivoque de la technologie, 
difficulté de sa compréhension et de son application 
Niveau de performance de la technologie: 
capacité à améliorer la productivité 






4 3 2 11 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o o o 
o o o o 
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Veuillez indiquer le niveau du risque engendré par la négligence ou même par la non 
considération des éléments suivants lors de votre dernier projet de transfert technologique 










Négligence de formation du personnel du pays 
récepteur 
- Connaissance des ressources humaines 
locales de la culture du pays fournisseur 




la maîtrise de la technologie par les ressources locales 
Négligence de formation du personnel du 
pays fournisseur 
- Connaissance du personnel du fournisseur 
de la culture du pays récepteur. 
Expérience antérieure de l'équipe de projet 
avec le type de technologie à transférer 
Manque d'expertise en développement dans 
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Veuillez indiquer dans quelle mesure vous considérez les éléments suivants comme facteurs 
de risque dans votre dernier projet de transfert technologique international (veuillez cocher la 













Négligence du contrat du projet de transfert 
Mauvaise communication interactive: 
incapacité du personnel à communiquer 
des informations fiables sur la technologie 
Manque d'appui et de support continu 
de la direction du pays fournisseur 
Absence de stratégie visant à contrecarrer 
la résistance aux changements du personnel 
du pays récepteur 
Absence d'un champion de la technologie: 
agent désigné par le fournisseur afin 














3 2 11 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
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Veuillez indiquer le niveau du risque engendré par la négligence ou même par la non 
considération des éléments suivants au niveau de la gestion financière des projets lors de 
votre dernier projet de transfert technologique international (veuillez cocher la case 
correspondante en vous référant à l'échelle ci-après) : 
rIsque rIsque rIsque risque 
très élevé élevé moyen faible 
5 4 3 2 
Mauvaise estimation du budget 
- Standards appliqués afin d'estimer les coûts 
- Identification des outils de budgétisation appropriés 
- Définition de la valeur actuelle nette du projet 
- Retour sur investissement du projet 
Mauvaise analyse des impacts sur le budget 
des modifications au planning du projet 
- Courbes d'avancement 
- Mise à jour périodique des réalisations 
- Coûts réels versus coûts budgétisés du projet 
- Outils d'audit du projet 
Non remboursement de l'organisation réceptrice 
- Délais de paiement de l'organisation réceptrice 
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Veuillez indiquer dans quelle mesure vous considérez les éléments suivant comme facteurs 
de risque dans votre dernier projet de transfert technologique international (veuillez cocher la 






















15 4 3 2 11 
DDDDD 
naturelles, pénuries de devises, attaques terroristes, actes d'autorités publiques 
- Intervention des autorités pour augmenter les coûts 
d'opération ou même rendre impossible l'exercice de toute activité 
Conjoncture économique du pays récepteur 
- Les lois régissant le commerce 
- La réglementation bancaire 
- Un appareil judiciaire et des mécanismes 
indépendants d'exécution de la loi 
- Les niveaux et les taux de développement économique (inflation) 
Infrastructure technologique du pays récepteur 
- Non alignement des infrastructures technologiques 
du pays récepteur aux besoins du marché 
- Manque de fiabilité et de sécurité des infrastructures 
technologiques du pays récepteur 









les organismes spécialisés dans le transfert technologique international. 
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Remarques: 
Si vous souhaitez recevoir les résultats de l'étude, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées 
pour que nous puissions vous les acheminer. 
Nom (facultatif) : 
Adresse: 
Courriel: 
S.V.P. Veuillez retourner le questionnaire complété (en fichier attaché) à 
l'adresse de courriel ci-dessous: 
louis_raymond@uqtr.ca 
Merci de votre collaboration! 
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